常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报
	项目：海南联生分布式光伏发电项目 
	填报时间：2023年  6  月  30  日 

	本周施工进度汇总：

暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计6月30号到货。
本周主材料、设备到场累计到货总量：

组件：(1.81) MW，容量为(6.31) MWp

逆变器：(0) 台，总计(401) 台

并网箱：(0) 台，总计(200) 台

到货验收情况：

本周新到天合550W组件1.81MW。
3.本周进度情况，截止6月30日，工程完成情况如下：

支架完成（0）组，累计完成（154）组，

组件安装（0）块，容量为(0) MWp，累计完成（7990）块，容量为(4.44) MWp

逆变器安装（0）台，累计完成（154）台

并网箱安装（0）台，累计完成（154）台

4.本周消缺情况：
无。
二、本周监理工作：
1.审查总包单位提交的前期报审资料。

2.分别到海口仓库和儋州仓库进行组件到货验收。

3.对海口区域的施工现场进行随机抽查。



现场照片：
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