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建设单位:分宜晶航新能源有限公司 填报周期：2023 年 2 月 13 日至 2023 年 2 月 19 日

一、项目总体建设进度汇总：

1.光伏区支架基础施工完成 90%；

2.太阳能组件累计到场 14508 片，合计 7823880W；

3.光伏支架及附件累计到场 100%。

二、本周监理工作内容：

1.太阳能组件及光伏支架到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站，清点数量；

2.下发监理工作联系单 3份，编写监理周报 1份、安全旁站监理记录 4份、设备材料开箱检查

记录表 4份。

三、下周施工单位计划完成工作内容：

1. 光伏支架基础施工；

2. 转运太阳能组件和支架到光伏区，安装光伏支架。
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