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光伏项目工程建设周报

2023 年第 10 期

项目名称：上海农工商超市好德物流仓库

0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

填报周期：2023 年 04 月

30 日--05 月 06 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、支架基础共计（3572）个，一期完成（2550 ）个，完成一期总量（100）%；

2、支架安装完成（5）MWp，完成一期总量（100）%；

3、组件安装完成（2.8）MWp，完成一期总量（56）%；

4、箱变、预制舱基础总计（2）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）

基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0 ）组，箱变及

预制舱安装完成总量（0）%；

5、场内集电线路共计（6666）米，电缆沟开挖（50）米， 完成总量（50）%；

电缆敷设完成（2520）米，完成总量（37）%；

6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是

否开始调试（/）；

7、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时

间（****年**月**日）

8、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%；

9、本周安装完成容量（0）MW，并网容量（0）MW。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 不涉及

2、开关站/升压站 未进行，包含建筑施工情况，设备安装及接线等。

3、综合楼/附属建筑 不涉及

4、场内桩基施工 一期桩基已完成 100%。

5、支架及组件安装 本周支架安装 0mw,组件安装 0mw.
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6、逆变器及箱变 本周逆变器安装 5 台。

7、送出工程（含对

侧）

暂不涉及

8、现场调试 暂未进行

9、设备到货情况 组件到场 0 片。

10、人员/机械情况 现场监理 1 人；

施工管理 4 人，施工 15 人；

施工机械：吊车 1 辆，挖机 1 辆，电焊机 1 台；

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 实际完成日期 延误原因及

赶工措施（简

述）

1、首个基础施工
2023.3.2 2023.3.2

2、首套组件安装
2023.3.24 2023.3.24

3、线路倒送电
2023.5.4

4、首个发电单元并

网

2023.5.4

5、全容量并网
2023.5.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问 无。
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题

未解决的协调问题

解决进展

无。

五、下周计划主要工作内容

桥架、逆变器安装；交、直流电缆敷设；电缆终端制作；环网接地安装；

检测调试、并网。

填报人： 刘德文 审核人： 奕卓 时间： 2023 年 05 月 06 日

工程现场照片：

每日早班会 电缆展放

电缆敷设检查 监理例会


