光伏项目工程建设周报

2023年第9期
	项目名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目
	填报周期：2023年04月22日--04月29日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、支架基础共计（3572）个，一期完成（2550 ）个，完成一期总量（100）%；

2、支架安装完成（5）MWp，完成一期总量（100）%；

3、组件安装完成（2.8）MWp，完成一期总量（56）%；
4、箱变、预制舱基础总计（2）基，开挖完成（0）基，砼浇筑完成（0）基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0 ）组，箱变及预制舱安装完成总量（0）%；
5、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里， 完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%；
6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是否开始调试（/）；
7、升压站原计划反送电时间：（****年**月**日），按建设进度计划时间（****年**月**日）

8、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%；
9、本周安装完成容量（0.5）MW，并网容量（0）MW。

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	不涉及

	2、开关站/升压站
	未进行，包含建筑施工情况，设备安装及接线等。

	3、综合楼/附属建筑
	不涉及

	4、场内桩基施工
	一期桩基已完成100%。

	5、支架及组件安装
	本周支架安装0mw,组件安装0.5mw.

	6、逆变器及箱变
	逆变器支架、电缆桥架支架开始安装

	7、送出工程（含对侧）
	暂不涉及

	8、现场调试
	暂未进行

	9、设备到货情况
	组件到场0片。

	10、人员/机械情况
	现场监理1人；

施工管理4人，施工15人；

施工机械：吊车1辆，叉车1辆，电焊机1台；

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	2023.3.2
	2023.3.2
	

	2、首套组件安装
	2023.3.24
	2023.3.24
	

	3、线路倒送电
	2023.5.4
	
	

	4、首个发电单元并网
	2023.5.4
	
	

	5、全容量并网
	2023.5.30
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	无。

	未解决的协调问题解决进展
	无。

	五、下周计划主要工作内容

	桥架、逆变器安装；交、直流电缆敷设；电缆头制作；环网接地安装；检测调试、并网。


填报人：    刘德文    审核人：  奕卓  时间：  2023年04月29日　
工程现场照片：
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	每日早班会
	电缆管埋设
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	专项安全检查
	监理例会
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