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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2023年 10期

项目：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光

互补发电项目（二期 70MW）
填报周期： 2023.07.18-2023.08.08

本周工作如下；

1、光伏区施工

湖内

（2）29区光伏组件安装 1个阵列。

（3）30区光伏支架安装 25个阵列。

（4）31区檩条安装 6个阵列。

（1）26区逆变器平台吊装就位、逆变器吊装就位。

（2）29区光伏组件安装 1个阵列，30区光伏组件安装 7个阵列。

（3）26区光伏支架安装 104个阵列，27区光伏支架安装 82个阵列，30区光伏支架安

装 35个阵列。

（4）26区檩条安装 20个阵列，27区檩条安装 19个阵列，31区檩条安装 6个阵列。

（5）28区高压桥架接地扁钢焊接 86米，29区阵列之间接地扁钢焊接 105处，29区高

压桥架接地扁钢焊接 80米，30区阵列之间接地扁钢焊接 35处，30区高压桥架接地扁钢焊

接 240米。

（6）30区桥架安装 12米，4平方线敷设 120米，集电线路桥架安装 25米。

（7）6号集电线路 3*240高压电缆敷设 233米，高压桥架支架安装 6组。

（8）30区汇流箱防火泥封堵完成。

湖外

（1）33 区水挖补桩 8 米 222 根，10 米 62 根；37 区打桩 10 米 234 根；38 区打桩 10

米 10根；39区打桩 10米 177根，40区打桩 10米 382根，41区打桩 10米 39根。

（2）33区光伏组件安装 9 个阵列，34区光伏组件安装 2个阵列，36 区光伏组件安装

10个阵列，38区光伏组件安装 10个阵列，39区光伏组件安装 6个阵列。

（3）33区光伏支架安装 2个阵列，34区光伏支架安装 34个阵列，38区光伏支架安装

39个阵列，40区光伏支架安装 52个阵列。

（4）33区檩条安装 6个阵列，34区檩条安装 6个阵列。

（5）38区立柱焊接 177处，40区立柱焊接 518处。
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（6）33区低压桥架安装 160米，高压桥架安装 170米，汇流箱安装 1台。

（7）38、39区逆变器就位。

（8）33区桥架接地扁钢焊接 100米。

下周工作计划

1、光伏区施工

湖内

（1）26、27区支架安装、组件安装、桥架安装、电缆敷设。

（2）6号集电线路桥架安装、电缆敷设。

湖外

（1）33、36、37、39区打桩、立柱焊接、支架安装、组件安装、桥架安装、电缆敷设。

需协调与帮助

无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

基础完成 100% 设备安装完成 100%，集电线路完成约 50%，各设备试验

完成

3、综合楼/附属

建筑

4、桩基施工 10米管桩 8686根，13米管桩 25根

5、支架及组件

安装

28、29、30、31、33、36区支架组件安装

6、逆变器及箱

变

逆变器吊装六台

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试 耐压试验已全部完成

9、出图情况 已出图（光伏区图纸未出全）

10、设备到货

情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施
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11、人员/机械

情况

施工人员 87人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
7.15

5、全容量并网 10.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他

填报人： 苏航 审核人：王立杰 时间： 2023 年 08 月 02 日
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