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项目名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

建设单位：中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：陕西中能优盛电气科技有限公司

一、 工程概况:

本工程为宁夏能化分布式光伏发电项目(2079.72kWp),在行政办公区建筑屋

顶、公用工程区水池及周边空地建设光伏电站，该电站采用 545Wp 高效单晶硅组

件 3816 块(详见组件清单及组件性能参数表)。其中行政办公区建筑屋顶安装组

件 522 块（容量 284.49KW）、公用工程区水池及周边空地安装组件 3294 块（容量

1795.23KW）。

组件采用固定式支架安装，组件安装倾角为 36°，太阳能电池组件采用 18

块组件为 1 串的电气连接方式，分别接入 40KW、60KW 、110KW 组串式光伏逆变

器 27台。太阳能电池组件产生的直流电经逆变器转变为 400V/50Hz 交流电力后，

最终就近接入行政办公区能源中心配电室、公用工程区 B9 配电室并网柜和聚乙

烯醇配电室内的 6台低压并网柜，实现电力接入。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、

隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

本周光伏支架、组件，逆变器、桥架安装、光伏电缆敷设施工人员平均 13

人。

三、工程项目进度情况一览表

1、安装工程（支架、光伏组件、逆变器、电气系统、防雷与接地、电缆、其他



电气安装等）

序

号
工序名称 上周计划完成内容

本周实际完成

内容
累计完成工程量（%）

1 支架安装 1.58MW 1.58MW 75%

2 组件安装 2900 块 2900 块 75%

3 接地扁铁安装 / / /

4 桥架安装 200 米 200 米 3%

5 电缆敷设、电缆头制作 / / /

6 逆变器安装 17 台 17 台 62%

7 并网柜安装 / / /

8

2、进度情况分析：

本周光伏支架、组件，逆变器、桥架安装、光伏电缆敷设施工人员平均 13

人。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 电缆桥架 20230517 1606 米 楼面及水池

2 钢筋¢6 20230425 4.648T 水池配重块

3 钢筋¢8 20230425 5.493T 水池配重块

4 逆变器 20230428 27 台 水池及楼面

5 光伏支架 20230526、20230814 2.06MW 水池及楼面

6 组件 20230529 3816 片 楼面及水池



7 电缆 20230814 2.06MW 水池及行政楼

8 接地扁铁 20230814 2.06MW 水池及行政楼

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：徐文平

2、施工单位：陕西中能优盛电气科技有限公司

管理人员：谢红兵、王飞

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

/

/

/

/

/

2
监理旁

站项目

配重块混凝土浇筑

/

/

/

3

施工质

量检查

记录

支架、组件安装 监理检查记录表

/

/

/

/

4

隐蔽工

程质量

验收

/

/

5

分部分

项工程

验收

/

/

/

/



/

6
其他问

题

七、施工质量问题

桥架安装部分超两米，中间无支撑。

八、安全文明施工

雨水调节池施工现场垃圾未及时清理。

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
08 月 27 日 08 月 28 日 08 月 29 日 08 月 30 日 08 月 31 日 09 月 01 日 09 月 02 日

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 次 0 8

2 审批施工组织设计（方案）

3 审核施工图纸 次

4 发出监理通知 次 0 3

5 审批分包单位

6 原材料、构配件、设备 次 1

9 分项（检验批）工程质量验收



10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试 次

13 监理见证取样 次 0 4 混凝土试块

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

1、监理项目部每天对施工现场进行检查，并做记录对发现的问题及时要求施工

单位整改。

2、本周组件安装存在桥架超两米中间无支撑，要求施工单位加强土建施工的同

时做好施工现场安全管理工作。
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