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填报周期： 20203.05.13-2023.05.19

一、项目总体建设进度汇总：

1、进场道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。场内道路共

计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。

2、基础条基/桩基共计（/）个/根，完成（/）个，完成总量（/）%；

3、支架安装完成（1.632）MWp，完成总量（3.2）%；

本周支架已安装完成(0.056)MWp，本周支架已安装完成( 0.056)MWp，累计

已安装完成( 1.632)MWp，完成总量（ 3.2）%；

4、组件安装完成（1.632）MWp，完成总量（3.2）%

本周组件已安装完成(0.056 )MWp，本周组件已安装完成( 0 .056 )MWp，

累计已安装完成( 1.632 )MWp，完成总量（ 3.2）%；

5、箱变、逆变器基础总计（/）基，开挖完成（/）基，砼浇筑完成（/）基，土

方回填（/）基。箱变安装（/）台、逆变器安装（/）组，箱变及逆变器安装完

成总量（/）%。

6、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里， 完成总量（/）%；电

缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%。

本月应并网( 0.7 )MWp，本周应并网( 0.1 )MWp，本月已并网

( 0 )MWp，本周已并网( 0 )MWp，累计已并网发电( 0 )MWp，完成总量

（ 0 ）%；

7、未完成原因：并网材料还未到货预计星期天能到

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 不涉及

2、开关站/升压站 不涉及

3、综合楼/附属建筑 不涉及

4、场内桩基施工 不涉及

5、支架及组件安装 施工具体完成情况。

目前组件和支架已经安装 1.632MW

6、逆变器及箱变 包含基础施工，设备安装及接线施工等情况。

逆变器已累计安装一台

7、送出工程（含对

侧）
不涉及

8、现场调试 暂未开展
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9、设备到货情况
本周无组件到场。组件已累计到货 2508 块，支架已累计

到货 90 吨。逆变器已累计到货 100 台。

10、人员/机械情况 安装人员 7人在场。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 实际完成日期 延误原因及赶工

措施（简述）

1、首个基础施工
2022.11.15 2022.11.15

2、首套组件安装
2022.11.15 2022.11.15

3、线路倒送电
无

4、首个发电单元并

网

2023.3.15 正在与当地政府

协商推进开发、安

装和并网进度事

宜。

5、全容量并网
2023.12.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题

与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。

未解决的协调问题

解决进展

无

五、下周计划主要工作内容：幼儿园支架组件安装；双柏司法局支架、组件安

装；

填报人： 审核人： 时间： 2023 年 05 月 19 日

工程现场照片：照片请压缩至每张 300k 以下。
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卫生监督局支架安装 卫生监督局组件安装


