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    2020年 05期
	项目：云南省双柏县整县推进项目
	填报周期：2023年05月20日--05月26日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、进场道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。场内道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。

2、基础条基/桩基共计（/）个/根，完成（/）个，完成总量（/）%；

3、支架安装完成（1.72）MWp，完成总量（3.4）%；

本周支架已安装完成(0.088)MWp，本周支架已安装完成( 0.088)MWp，累计已安装完成(  1.72)MWp，完成总量（  3.4）%；

4、组件安装完成（1.669）MWp，完成总量（3.3）%

本周组件已安装完成(0.037 )MWp，本周组件已安装完成(  0 .037 )MWp，累计已安装完成(  1.669  )MWp，完成总量（ 3.3）%；

5、箱变、逆变器基础总计（/）基，开挖完成（/）基，砼浇筑完成（/）基，土方回填（/）基。箱变安装（/）台、逆变器安装（/）组，箱变及逆变器安装完成总量（/）%。

场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里， 完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%。

本月应并网(   0.7 )MWp，本周应并网(   0.1 )MWp，本月已并网(  0  )MWp，本周已并网(  0 )MWp，累计已并网发电(  0  )MWp，完成总量（  0 ）%；

7、未完成原因：供电局并网流程还未走通


	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	不涉及

	2、开关站/升压站
	不涉及

	3、综合楼/附属建筑
	不涉及

	4、场内桩基施工
	不涉及

	5、支架及组件安装
	施工具体完成情况。

目前组件安装1.669支架已经安装1.72MW

	6、逆变器及箱变
	包含基础施工，设备安装及接线施工等情况。
逆变器已累计安装2台

	7、送出工程（含对侧）
	不涉及

	8、现场调试
	暂未开展

	9、设备到货情况
	本周无组件到场。组件已累计到货2508块，支架已累计到货90吨。逆变器已累计到货100台。

	10、人员/机械情况
	安装人员7人在场。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	2022.11.15
	2022.11.15
	

	2、首套组件安装
	2022.11.15
	2022.11.15
	

	3、线路倒送电
	无
	
	

	4、首个发电单元并网
	2023.3.15
	
	正在与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。

	5、全容量并网
	2023.12.30
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	与当地政府协商推进开发、安装和并网进度事宜。



	未解决的协调问题解决进展
	无

	五、下周计划主要工作内容：幼儿园组件安装，安装好的户电器安装

	项目：云南省双柏县整县推进项目
	填报周期：2023年05月20日--05月26日


填报人：     贾金光   审核人：贾金光  时间：  2023 年 05月 26日　  

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。
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幼儿园支架安装                        司法局支架安装
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司法局组件安装                       卫生院组件安装  
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中山村逆变器安装                      中山村逆变器安装

