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光伏项目工程建设周报

2023 年 06 月第 1 期

项目名称：上海中华商务联合印刷有限公司

0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

填报周期：2023 年 05 月

29 日--06 月 04 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、支架基础共计（1400）个，本期完成（/）个，完成本期总量（/）%；

2、支架安装完成（3.2）MWp，完成本期总量（84.2）%；

3、组件安装完成（2.7）MWp，完成本期总量（70.7）%；

4、箱变、预制舱基础总计（4）基，开挖完成（4）基，砼浇筑完成（0）

基，土方回填（0）基。箱变安装（0）台、预制舱安装（0 ）组，箱变及

预制舱安装完成总量（0）%；

5、场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里， 完成总量（/）%；

电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%；

6、升压站一次设备安装已完成（/）%、二次设备安装已完成（/）%；是

否开始调试（否）；

7、升压站原计划反送电时间：（2023 年 06 月 25 日），按建设进度计划

时间（2023 年 06 月 25 日）

8、已并网发电（0）MW，完成总量（0）%；

9、本周安装完成容量（0）MW，并网容量（0）MW。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 未施工

2、开关站/升压站 设备基础开挖

3、综合楼/附属建筑 /

4、场内桩基施工 未施工

5、支架及组件安装 完成彩钢瓦屋面 3.2 兆瓦支架及 2.7 兆瓦组件安装。
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6、逆变器及箱变 完成彩钢瓦屋面 10 台逆变器安装，箱变基础开挖完

成。

7、送出工程（含对

侧）

未施工

8、现场调试 未施工

9、设备到货情况 支架、组件、逆变器、直流线缆已全部到货

10、人员/机械情况 进场人员 15 人

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 实际完成日期 延误原因及

赶工措施

（简述）

1、首套支架安装 2023 年 5 月 16 日 2023年 5月 16日

2、首套组件安装 2023 年 5 月 28 日 2023年 5月 28日

3、线路倒送电 2023 年 6 月 25 日

4、首个发电单元并

网
2023 年 6 月 29 日

5、全容量并网 2023 年 6 月 29 日

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题
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未解决的协调问题

解决进展

五、下周计划主要工作内容

1.彩钢瓦屋面组件安装。2.设备基础及电缆沟土建施工。3.混凝土屋面配

重块进场及支架安装。

填报人： 魏巍 审核人： 高治斌 时间： 2023 年 06 月 05 日

工程现场照片：

周例会 站班会

逆变器安装
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组件安装

设备基础施工 电缆沟破路


