光伏项目工程建设周报

2023年 第37期
	项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报
	填报周期：2023年10月15日--10月20日

	一、樱花子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；
2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%；

组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划倒送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）；
5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%；
6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。

二、旭发子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%；
2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划倒送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日）

5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。

6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。

三、盛旺子项目总体建设进度汇总：
（一）、厂房钢构加固工程（F栋、G栋）：已完成验收
（二）、厂房屋面修缮工程：已完工
（三）、光伏发电工程（10kV高压柜7台，接入（改造）柜1台，3台2000kVA变压器，二次预制仓1台，320kW逆变器15台，110kW逆变器7台，7座厂房分别是A\B\C\D\F\G\H，550W常规组件3672块，375柔性组件10590块，A栋为常规组件，F栋常规组件约占53%，其余厂房为柔性组件）
基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；

并网设备基础共计5处，完成（5）处，完成总量（100）%；

支架安装：完成（5.99）MWp，完成总量（100）%；
厂房
A栋

B栋
C栋
D栋
F栋
G栋
H栋
完成比
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4、组件安装：完成（5.959）MWp，完成总量（99 ）%；

厂房
A栋

B栋
C栋
D栋
F栋
G栋
H栋
完成比
100%
100%
100%
100%
98%
99%
100%
（每栋总量：A栋为949.6kWp，B栋为663.7kWp，C栋为1012.5kWp，D栋为326.25kWp，F栋为1564.2kWp，G栋为1046.25kWp，H栋为427.5kWp）
5、计划倒送电时间：2023年9月29日，实际完成时间：2023年9月29日。
6、并网情况：已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。

7、清洗系统安装：已安装完成总量（0）%。

四、本周组件安装完成容量（0）MW，本周已并网(0)MWp，本月已并网(0)MWp。累计已并网发电(3.2527)MWp，完成总量（16.0）%；

盛旺光伏工程

分项工程
工程总量
本周完成
累计完成量
累计完成率（%）
备注
A栋厂房
支架安装
3896米
0

3896米

100%
组件安装
1728块
0

1728片

100%
逆变器安装

4台
0
4
100%
电缆桥架安装

360米
0
360米

100%
光伏电缆安装

16311米

0
16311米

100%

低压电缆敷设

1948米

0
1948
100%

接地系统

2150m
150m
2150m
100%
分项工程
工程总量
本周完成
累计完成量
累计完成率（%）
备注
B栋厂房
支架安装
9500米
0米
9500米

100%
组件安装
1770块
820
1770
100%
逆变器安装

2台
2
2台
100%
电缆桥架安装

810米
0米
810米

100%
光伏电缆安装

14817米

14817米
14817米
100%

低压电缆敷设

380米

30
350米
100%
接地系统

750米
150
600米
80%
分项工程
工程总量
本周完成
累计完成量
累计完成率（%）
备注
C栋厂房
支架安装
14500米
0
14500米

100%
组件安装
2700块
0
2700块

100%
逆变器安装

3台
0
3台
100%
电缆桥架安装

625米
65
625米
100%
光伏电缆安装

22534米

4534
26534米
100%

（穿管及制作MC4插头）
低压电缆敷设

250米

0
250米

100%

接地系统
630m
100
500米
79%
分项工程
工程总量
本周完成
累计完成量
累计完成率（%）
备注
D栋厂房
支架安装
4700米
0
4700米
100%
组件安装
870块
0
870块
100%
逆变器安装

1台
1
1台
100%
电缆桥架安装

500米
30m
500米
100%
光伏电缆安装
9018米
9018米
9018米
100%

（穿管及制作MC4插头）
低压电缆敷设

130米

30
130米

100%

接地系统

450米

270
350米
77%

分项工程
工程总量
本周完成
累计完成量
累计完成率（%）
备注
F栋厂房
支架安装
11700米
0

11466米

100%

组件安装
柔性
1320块
0

1320片

100%

常规
1944块
0

1908片

98%

（剩余组件未到货）
逆变器安装

5台
0台
5台

100%
电缆桥架安装

605米
0

605米

100%
光伏电缆安装

18743米

0

18743米

100%

低压电缆敷设

780米

0
780米

100%

接地系统

2230m
130
2230
100%
分项工程
工程总量
本周完成
累计完成量
累计完成率（%）
备注
G栋厂房
支架安装
15200米
9200米
15200米

100%
组件安装
2790
40
2790块
100%
逆变器安装

5台
0
5台
100%
电缆桥架安装

940米
100
940米
100%
光伏电缆安装

16000米

1000
16000米

100%

（穿管及制作MC4插头）
低压电缆敷设

730米

0
730米
100%

接地系统

320m
170
320米

100%

分项工程
工程总量
本周完成
累计完成量
累计完成率（%）
备注
H栋厂房
支架安装
7200米
0 

7200米

100%

组件安装
1140块
0

1140米

100%
逆变器安装

2台
0
2台
100%
电缆桥架安装

510米
0
510米

100%
光伏电缆安装

9574米

0
9574米
100%

低压电缆敷设

190米

20
190米
100%

接地系统

230米
0m
230m
100%
箱变安装
3台
0
3台
100%
一次柜安装
7台
0
7台
100%
接入柜改造
1台
0
1台
100%
二次预制舱
1座
0
1台
100%
高压电缆
540米
0
540米
100%
二次电缆
1250米
0
1250米
100%


	二、本周工程建设工作内容及完成情况：

	1、道路工程
	无

	2、开关站/升压站
	盛旺项目：
1、9月29日一次设备试验调试、电缆耐压完成、并网接入127柜及主变零序互感器改造完成。

2、9月29日（周五）并网设备母线倒送电完成

3、2023年10月8日 3台并网进线柜送至箱变断路器合闸试送电成功。

4、2023年10月18日 供电公司现场验收。

	3、综合楼/附属建筑
	无

	4、场内桩基施工
	无

	5、支架及组件安装
	樱花项目：2023年3月26日已全容量并网；
旭发项目：2023年3月27日已全容量并网。

盛旺项目：支架已全部安装完成

    组件已安装99%（F栋剩余组件未到货）


	6、逆变器及箱变
	樱花项目：逆变器共27台，并网柜共计3台，于2023年3月26日全部设备已并网。
旭发项目：逆变器共计30台，并网柜型号共计3台，于2023年3月27日全部设备已并网。

盛旺：（2000kVA 10kV升压变压器3台，320kW逆变器15台、110kW逆变器7台，10kV一次设备，二次预制仓1座）

2023年9月8日 1#、2#、3#变压器就位100%
2023年9月12日 二次预制仓就位100%
2023年9月14日 一次设备就位及拼装100%
2023年9月17日 F栋逆变器安装3台
2023年9月27日A栋逆变器安装4台
2023年9月28日F栋逆变器安装2台
2023年9月29日 1#、2#、3#箱变试验完成
2023年10月5日 A栋、G栋、H栋、C栋逆变器安装完成。
2023年10月7日 1#、2#、3#箱变接线完成。
2023年10月8日 1#、2#、3#箱变试送电成功。

	7、送出工程（含对侧）
	樱花：3月26日完成全容量并网。
旭发：3月27日完成全容量并网。

盛旺：

1、9月27日 1#箱变至并网点交流电缆敷设及制作完
2、9月29日127接入柜至并网柜高压电缆敷设、安装及试验完成。

	8、现场调试
	樱花：3月26日完成全容量并网。
旭发：3月27日完成全容量并网。

盛旺：2023年9月19日～29日设备调试试验完成。

	9、设备到货情况
	樱花：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。
旭发：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。

盛旺：

1、2023年8月23日F栋柔性组件到1320块

2、2023年8月31日H栋柔性组件到1140块

3、2023年8月30日A\F栋常规组件到2880块

4、2023年8月30日110kW逆变器到4台

5、2023年8月31日直流电缆到货27盘

1*6m2共14650米，1*4m2共77616米

6、2023年9月4日 320kW逆变器到货7台

7、2023年9月5日 常规组件到货720片

8、2023年9月7日 低压交流电缆到货4盘ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50，1673米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150，880米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120，1790米
9、2023年9月8日 2000kVA箱变到货3台

10、2023年9月12日 二次预制仓到货

11、2023年9月13日 二次电缆到货

12、2023年9月14日 高压并网设备到货7台

13、2023年9月14日 高压电缆到货540米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120，500米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300，40米
14、2023年9月14日 H柔性组件到货1104块

15、2023年9月18日 110kW逆变器到货3台
16、2023年9月20日 柔性组件到货3910块
17、2023年9月29日组件到货3119块

18、2023年9月29日320kW逆变器到货8台

	10、人员/机械情况
	现场监理人员1名，施工管理4名，安全监护4名
盛旺：光伏24人。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施

	1、首个基础施工
	樱花
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	
	旭发
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	
	盛旺
	2023.7.19
	2023.08.10
	

	2、首套组件安装
	樱花
	2022.12.16
	2022.12.16
	

	
	旭发
	2023.03.03
	2023.03.03
	

	
	盛旺
	2023.08.23
	2023.08.23
	

	3、线路倒送电
	樱花
	2022.12.30
	2022.12.30
	

	
	旭发
	2023.01.02
	2023.01.02
	

	
	盛旺
	2023.09.29
	2023.09.29
	箱变带电调试  2023.10.08

	4、首个发电单元并网
	樱花
	2022.12.31
	2022.12.31
	

	
	旭发
	2023.03.26
	2023.03.26
	

	
	盛旺
	2023.09.29
	2023.10.08
	A、F栋并网发电调试

	5、全容量并网
	樱花
	2023.03.26
	2023.03.26
	

	
	旭发
	2023.03.27
	2023.03.27
	

	
	盛旺
	2023.10.18
	
	计划改到10月25日挂表

	6、清洗系统
	樱花
	2023.04.01
	2023.04.02
	

	
	旭发
	2023.03.30
	2023.04.07
	

	
	盛旺
	2023.10.02
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。

	未解决的协调问题解决进展
	未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况）

	五、下周计划主要工作内容

	1、C\D\G栋 直流电缆MC4制作完成；

2、B\C\D\G栋 防雷接地安装完成；

3、尾工消缺。

（以上计划排除其它未知因素）


填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年10月20日　

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。
	施工站班会
	项目例会、安全例会及安全学习
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	供电公司验收
	供电公司验收
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	低压电缆头制作
	逆变器安装及标识
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	桥架接地
	一次系统图
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	箱式升压变压器
	并网开关柜
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	组串插接
	桥架封盖
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	防火封堵
	设备接地
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	上下屋顶安全标识
	电缆防火封堵及防火涂料涂刷
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