光伏项目工程建设周报

2023年 第8期
	项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报
	填报周期：2023年3月26日--3月31日

	一、樱花子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；
2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%；

组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划反送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）；
5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW，完成总量（100）%。

二、旭发子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%；
2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%；
组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%；
5、计划反送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日）
6、并网情况：已并网发电（1.6126）MW，完成总量（100）%。

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	无

	2、开关站/升压站
	无

	3、综合楼/附属建筑
	无

	4、场内桩基施工
	无

	5、支架及组件安装
	樱花项目：组件安装0块，本周约完成0%，已完成100%；
旭发项目：组件安装0块，本周完成0%，已完成100%。

	6、逆变器及箱变
	樱花项目：逆变器GW50KS-50MT(50KW)，共27台，本周已完成安装且并网23台，完成率100%；并网柜型号为GGD，共计3台，已完成并网3台，完成率100%。
旭发项目：逆变器GW50KS-50MT（25台50KW)，GW50K-30MT(5台30KW），共计30台。已完成安装及并网30台，共已完成30台，完成率100%；并网柜型号为GGD，共计3台，已完成安装及受电3台，完成率100%。
（包含基础施工，设备安装及接线施工等情况）

	7、送出工程（含对侧）
	樱花项目：并网柜至变压器低压侧采用ZC-YJLV22-0.6/1kV-3*240+1*120单芯电缆双拼联接，已完成并网发电。并网手续已办结完成。3月26日完成全容量并网。交流电缆头制作完成100%，直流电缆MC4插头制作完成100%。
旭发项目：并网柜至变压器低压侧采用ZC-YJLV22-0.6/1kV-3*240+1*120单芯电缆联接，已完成安装就位,2023年1月2日设备倒送电完成。2023年3月21日完成供电公司验收挂表。并网手续已办结。3月27日完成全容量并网。交流电缆制作完成100%，直流电缆MC4插头制作完成100%。
（含外线基础及设备施工情况，场站侧及对侧施工及改造情况。投运前必须相关电网手续办理落实情况，还未落实的材料及预计完成的时间。）

	8、现场调试
	樱花项目：逆变器单体调试完成0台（共27台），已完成27台，完成率100%，电缆试验0根（共27根），已完成27根，完成率100%。并网柜调试已完成。
旭发项目：逆变器调试2台（共30台），共已完成30台，完成率100%；电缆试验2根（共30根），共已完成30根，完成率100%；并网柜调试已完成。
（设备单体调试，分系统及整体调试情况。）

	9、设备到货情况
	樱花项目：组件2982已到货（100%）、逆变器27台已到货（100%）、并网柜3台已到货（100%）。
旭发项目：组件2932块已到货（100%）、逆变器30台已到货（100%）、并网柜3台已到货（100%）。
（设备到货情况描述，影响节点任务的未到货设备）

	10、人员/机械情况
	监理人员2名，施工管理人员4名
樱花项目：施工总人数7人。电工2人，焊工1人，安装人员4人。
旭发项目：施工总人数12人。电工2人，焊工2人，安装工4人，其它辅助4人。
（填写本周监理、场内施工土建、安装、调试人员数量。外线施工人员数量。现场各标段现场主要机械。）

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	2、首套组件安装
	2022.12.16
	2022.12.16
	

	3、线路倒送电
	2023.01.17
	2023.01.17
	

	4、首个发电单元并网
	2022.12.31
	2022.12.31
	

	5、全容量并网
	2023.06.30
	樱花全容量：2023.3.26

旭发全容量2023.3.27
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	剩余容量下阶段的开工批复
（填写本周需要协调的问题）。

	未解决的协调问题解决进展
	剩余容量下阶段的开工批复
（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况）

	五、下周计划主要工作内容

	樱花项目：清洗系统安装、监控系统安装、施工自检整改。
旭发项目：清洗系统安装、监控系统安装、施工自检整改。


填报人：             审核人：            时间：  2023年3月31日　

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

樱花子项目
	航拍图
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	每日站班会
	每周项目例会

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	全容量并网
	电缆并网前绝缘测试
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	检修通道板固定
	组件防雨棚安装
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旭发子项目
	航拍图

	[image: image8.jpg]




	项目每日站班会
	项目例会
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	全容量并网发电
	桥架电缆隐蔽前检查
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	逆变器电缆头制作完成
	组串防火封堵
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