光伏项目工程建设周报

2023年 第13期
	项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报
	填报周期：2023年4月29日--5月5日

	一、樱花子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；
2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%；

组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划反送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）；
5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%；
6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。
二、旭发子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%；
2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划反送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日）

5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。

6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。

三、盛旺子项目总体建设进度汇总：

工程前期：光伏交流电缆线路走线白图提交厂家相关专业人员确认中。
1、厂房加固工程：施工准备（2023年4月25日），进厂开工手续办理已基本完成，“五牌一图”的制作，人员、材料、机械（登高作业车等机具）、施工方案、安全措施的报审，檩条、加固钢管已部分进场，子项目开工手续办理中。
2、厂房修缮工程：暂未开工

3、厂房光伏发电工程：暂未开工

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	无

	2、开关站/升压站
	无

	3、综合楼/附属建筑
	无

	4、场内桩基施工
	无

	5、支架及组件安装
	樱花项目：组件已全部完成100%；
旭发项目：组件已全部完成100%。

盛旺项目：暂未开始

	6、逆变器及箱变
	樱花项目：逆变器共27台，已全部安装完成，完成率100%；并网柜共计3台，已全部安装完成，完成率100%。全部设备已并网。
旭发项目：逆变器共计30台，已全部完成安装及并网，完成率100%；并网柜型号共计3台，已全部安装完成，完成率100%。全部设备已并网

	7、送出工程（含对侧）
	樱花项目：并网柜至变压器低压侧采用单芯电缆双拼联接，已完成并网发电，3月26日完成全容量并网，交流电缆头制作完成100%，直流电缆MC4插头制作完成100%，防火封堵完成。
旭发项目：并网柜至变压器低压侧采用单芯双拼电缆联接，已完成安装就位,2023年1月2日设备倒送电完成。2023年3月21日完成供电公司验收挂表。并网手续已办结。3月27日完成全容量并网。交流电缆制作完成100%，直流电缆MC4插头制作完成100%，防火封堵完成。

	8、现场调试
	樱花项目：逆变器单体调试共已完成27台，完成率100%，电缆试验共已完成27根，完成率100%。并网柜调试已完成。
旭发项目：逆变器调试共已完成30台，完成率100%；电缆试验已完成30根，完成率100%；并网柜调试已完成。

	9、设备到货情况
	樱花项目：组件2982已到货（100%）、逆变器27台已到货（100%）、并网柜3台已到货（100%）。监控系统设备已确定，询价中。
旭发项目：组件2932块已到货（100%）、逆变器30台已到货（100%）、并网柜3台已到货（100%）。监控系统、气象站设备已确定，询价中。

	10、人员/机械情况
	监理人员2名，施工管理人员3名
樱花项目：施工总人数0人。
旭发项目：施工总人数0人。

盛旺项目：施工总人数10人，登高作业车3台。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	2、首套组件安装
	2022.12.16
	2022.12.16
	

	3、线路倒送电
	2023.01.17
	2023.01.17
	

	4、首个发电单元并网
	2022.12.31
	2022.12.31
	

	5、全容量并网
	2023.06.30
	樱花全容量：2023.3.26
	

	
	
	旭发全容量2023.3.27
	

	6、清洗系统
	2023.4.1
	2023.4.2
	

	
	2023.3.30
	2023.4.7
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。

	未解决的协调问题解决进展
	未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况）

	五、下周计划主要工作内容

	樱花项目：暂无。监控系统设备安装准备

旭发项目：暂无。监控系统、气象站设备安装准备
盛旺项目：厂房加固施工开工


填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年5月5日　

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。

樱花子项目
	航拍图
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旭发子项目
	航拍图
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盛旺子项目

	航拍图
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	项目安全会议
	项目部组立
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	进场前安全培训
	现场站班会
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	进场材料检验
	登高作业车
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	51节前领导安全检查
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