光伏项目工程建设周报

2023年 第30期
	项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报
	填报周期：2023年8月25日--9月02日

	一、樱花子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；
2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%；

组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划倒送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）；
5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%；
6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。

二、旭发子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%；
2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划倒送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日）

5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。

6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。

三、盛旺子项目总体建设进度汇总：（分为3个阶段施工：1、厂房钢结构加固工程；2、厂房屋面修缮工程；3、光伏发电工程）

（一）、厂房钢结构加固工程（F栋、G栋）：已完成验收
（二）、厂房屋面修缮工程：
分项工程

工程总量
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H栋
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0

7
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（三）、光伏发电工程（10kV高压柜7台，接入柜1台，3台2000kVA变压器，二次预制仓1台，320kW逆变器15台，110kW逆变器7台，7座厂房分别是A\B\C\D\F\G\H，550W常规组件3672块，375柔性组件10590块，A栋为常规组件，F栋常规组件约占53%，其余厂房为柔性组件）
基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；

并网设备基础共计5处，完成（4）处，完成总量（80）%；

3、支架安装：完成（5.99）MWp，完成总量（44.8）%；

4、组件安装：完成（5.99）MWp，完成总量（8.2 ）%；

5、计划倒送电时间（2023年9月29日），实际完成时间

6、并网情况：已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。

7、清洗系统安装：已安装完成总量（0）%。

A栋：夹具安装100%，导轨安装100%；组件分散铺设100%；桥架安装20%（支架安装及散料）；检修通道板安装30%（支架安装及散料）
F栋：常规支架安装100%，组件铺设60%；柔性支架安装100%，柔性组件安装100%；桥架安装30%（支架安装及散料）；检修通道板安装40%（支架安装及散料）
H栋：支架安装40%
土建：1#箱变基础浇筑100%，接地敷设100%
          2#箱变基础浇筑100%，接地敷设100% 

          3#箱变基础浇筑100%，接地敷设100%

          二次预制仓基础浇筑100%，接地敷设100%

          室外电缆沟施工完成100%

          一次设备基础施工完成30%（底部浇筑垫层和基础定位放线）
四、本月应并网(0)MWp，本周应并网(0)MWp，本月已并网(0)MWp，本周已并网(0)MWp，累计已并网发电(3.2527)MWp，完成总量（16.0）%

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	无

	2、开关站/升压站
	盛旺项目：

1#箱变基础浇筑100%，接地敷设100%

2#箱变基础浇筑100%，接地敷设100%
3#箱变基础浇筑100%，接地敷设100%
二次预制仓基础筏板浇筑100%，接地敷设100%

一次设备土建基础垫层完成100%，定位放线100%

	3、综合楼/附属建筑
	无

	4、场内桩基施工
	无

	5、支架及组件安装
	樱花项目：2023年3月26日已全容量并网；
旭发项目：2023年3月27日已全容量并网。

盛旺项目：

1、A栋支架100%
2、F栋支架安装100%，柔性组件安装100%

3、H栋支架安装40%

	6、逆变器及箱变
	樱花项目：逆变器共27台，并网柜共计3台，于2023年3月26日全部设备已并网。
旭发项目：逆变器共计30台，并网柜型号共计3台，于2023年3月27日全部设备已并网。

盛旺：未开始安装（2000kVA 10kV升压变压器3台，320kW逆变器15台、110kW逆变器7台）。

	7、送出工程（含对侧）
	樱花：3月26日完成全容量并网。
旭发：3月27日完成全容量并网。

盛旺：过路电缆沟开挖完成100%（10kV高压柜7台，接入柜1台）。

	8、现场调试
	樱花：3月26日完成全容量并网。
旭发：3月27日完成全容量并网。

盛旺：未开始

	9、设备到货情况
	樱花：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。
旭发：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。

盛旺：

1、2023年8月23日F栋柔性组件到1320块

2、2023年8月31日H栋柔性组件到1140块

3、2023年8月30日A\F栋常规组件到2880块

4、2023年8月30日110kW逆变器到4台

5、2023年8月31日直流电缆到货27盘（1*6m2共14650米，1*4m2共77616米）

	10、人员/机械情况
	现场监理人员1名，施工管理4名，安全管理2名
盛旺：修缮10人，打磨机4台，喷涂机1台。光伏31人，吊车二台，叉车1台

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	樱花
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	
	旭发
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	
	盛旺
	2023.7.19
	2023.8.10
	图纸未出

	2、首套组件安装
	樱花
	2022.12.16
	2022.12.16
	

	
	旭发
	2023.03.03
	2023.03.03
	

	
	盛旺
	2023.08.23
	2023.08.23
	

	3、线路倒送电
	樱花
	2022.12.30
	2022.12.30
	

	
	旭发
	2023.01.02
	2023.01.02
	

	4、首个发电单元并网
	樱花
	2022.12.31
	2022.12.31
	

	
	旭发
	2023.03.26
	2023.03.26
	

	5、全容量并网
	樱花
	2023.03.26
	2023.3.26
	

	
	旭发
	2023.3.27
	2023.3.27
	

	6、清洗系统
	樱花
	2023.4.1
	2023.4.2
	

	
	旭发
	2023.3.30
	2023.4.7
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。

	未解决的协调问题解决进展
	未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况）

	五、下周计划主要工作内容

	厂房修缮：C栋油漆喷涂完成，采光板更换完成。

光伏工程：1、1#、2#、3#箱变、二次预制仓土方电缆沟/井施工及回填完成

2、配电房设备基础完成
3、A栋组件安装、桥架安装70%
4、F栋组件安装100%、桥架安装安装80%

5、H栋支架安装100%，组件安装80%
（以上排除其它未知因素）


填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年8月25日　

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。
	F栋每日站班会
	每周项目例会
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	项目安全例会及安全学习
	每日施工看板
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	过路电缆沟浇筑
	A栋检修通道板安装

	[image: image5.jpg]!

BT RS BONEERERN

i

%
i

36 1 BY /@: 2023.09.01 08:34

A BT - BESEBSEBL)E
RAR :

B 120.996175°E

[ 31.316897°N

SR

BRI

i
XHC




	[image: image6.jpg]




	3#箱变基础浇筑
	一次设备基础底板浇筑完成
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	柔性组件到货
	组件开箱检测
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	常规组件到货
	桥架到货
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	110KW逆变器到货
	直流电缆到货
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	B\H栋柔性支架到货
	接地网敷设焊接防腐
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	接地网电阻测试
	组件吊装监护
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	箱变基础回填
	屋面组件分散
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	电缆沟隐蔽检查
	吊装旁站
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	进场电缆保护管检查
	进场桥架检查
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	进场组件外包检查
	组件开箱及分散
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