光伏项目工程建设周报

2023年 第32期
	项目：昆山屋顶分布式光伏一期2.0313万千瓦发电项目周报
	填报周期：2023年9月10日--9月15日

	一、樱花子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；
2、支架安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100）%；

组件安装：完成（1.640）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划倒送电时间（2022年12月30日），实际完成时间（2022年12月30日）；
5、并网情况：已并网发电（1.6401）MW(2023年3月26日)，完成总量（100）%；
6、清洗系统安装：已通水，完成总量（100）%。

二、旭发子项目总体建设进度汇总：
1、基础支墩共计（1729）个/根，完成（1729）个，完成总量（100）%；
2、支架安装：完成（1.612）MWp，完成总量（100）%；

3、组件安装：完成（1.612 ）MWp，完成总量（100 ）%；

4、计划倒送电时间（2023年1月2日），实际完成时间（2023年1月2日）

5、并网情况：已并网发电（1.6126）MW（2023年3月27日），完成总量（100）%。

6、清洗系统安装：已安装完成总量（100）%。

三、盛旺子项目总体建设进度汇总：（分为3个阶段施工：1、厂房钢结构加固工程；2、厂房屋面修缮工程；3、光伏发电工程）

（一）、厂房钢结构加固工程（F栋、G栋）：已完成验收
（二）、厂房屋面修缮工程：
分项工程

工程总量

本周完成

累计完成量

累计完成率（%）

A栋

防水

3 处

0
3
100%

油漆

9200m2
 0m2
9200m2
100%
B栋

防水
19处

   0

19

100%
油漆
16900m2
0m2
16900m2
100%
采光板
1项

0%
100%

100%

C栋

防水
46处

0
46
100%
油漆
16300m2
0m2
16300m2
100%

采光板
1项

60%
100%
100%
D栋

防水
60处

0
60
100%

油漆
13000m2
0m2
13000m2
100%
采光板
1项

0%

100%

100%

E栋

油漆
1350m2
0m2
1350m2
100%

采光板
1项

0%

100%

100%
F栋

防水
40处

0
40
100%
油漆
18200m2
0m2
18200m2
100%
采光板
1项

0%
100%
100%
G栋

防水
16处

0
16
100%
油漆
22300m2
0m2
22300m2
100%
采光板
1项

0%
100%
100%
H栋

防水
7处

0

7
100%
油漆
7500m2
0m2
7500m2
100%
（三）、光伏发电工程（10kV高压柜7台，接入柜1台，3台2000kVA变压器，二次预制仓1台，320kW逆变器15台，110kW逆变器7台，7座厂房分别是A\B\C\D\F\G\H，550W常规组件3672块，375柔性组件10590块，A栋为常规组件，F栋常规组件约占53%，其余厂房为柔性组件）
基础支墩共计（0）个/根，完成（0）个，完成总量（0）%；

并网设备基础共计5处，完成（5）处，完成总量（100）%；

支架安装：完成（3.40189）MWp，完成总量（56.79）%；
厂房
A栋

B栋
C栋
D栋
F栋
G栋
H栋
完成比
100%
36%
0%
0%
100%
23%
100%
4、组件安装：完成（2.9223）MWp，完成总量（48.78 ）%；

厂房
A栋

B栋
C栋
D栋
F栋
G栋
H栋
完成比
100%
0%
0%
0%
100%
0%
100%
5、计划倒送电时间（2023年9月29日），实际完成时间：（）
6、并网情况：已并网发电（0）MW，完成总量（0）%。

7、清洗系统安装：已安装完成总量（0）%。

四、本周组件安装完成容量（1.5443）MW，本周已并网(0)MWp，本月已并网(0)MWp，累计已并网发电(3.2527)MWp，完成总量（16.0）%；

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	无

	2、开关站/升压站
	盛旺项目：
#1箱变、#2箱变、#3箱变、二次预制仓就位完成，一次设备拼装完成

	3、综合楼/附属建筑
	无

	4、场内桩基施工
	无

	5、支架及组件安装
	樱花项目：2023年3月26日已全容量并网；
旭发项目：2023年3月27日已全容量并网。

盛旺项目（本周完成量）：

B栋夹具安装31%

G栋支架安装23%

H栋组件安装74%



	6、逆变器及箱变
	樱花项目：逆变器共27台，并网柜共计3台，于2023年3月26日全部设备已并网。
旭发项目：逆变器共计30台，并网柜型号共计3台，于2023年3月27日全部设备已并网。

盛旺：（2000kVA 10kV升压变压器3台，320kW逆变器15台、110kW逆变器7台，10kV一次设备，二次预制仓1座）

1、二次预制仓就位100%

2、10kV一次设备就位及拼装100%

	7、送出工程（含对侧）
	樱花：3月26日完成全容量并网。
旭发：3月27日完成全容量并网。

盛旺：交流电缆桥架及管沟完成75%

直流电缆桥架完成55.5%
二次电缆敷设30%

	8、现场调试
	樱花：3月26日完成全容量并网。
旭发：3月27日完成全容量并网。

盛旺：未开始

	9、设备到货情况
	樱花：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。
旭发：组件、逆变器、并网柜等全部到货，已并网。

盛旺：

1、2023年8月23日F栋柔性组件到1320块

2、2023年8月31日H栋柔性组件到1140块

3、2023年8月30日A\F栋常规组件到2880块

4、2023年8月30日110kW逆变器到4台

5、2023年8月31日直流电缆到货27盘

1*6m2共14650米，1*4m2共77616米

6、2023年9月4日 320kW逆变器到货7台

7、2023年9月5日 常规组件到货720片

8、2023年9月7日 低压交流电缆到货4盘ZR-YJV22-1.8/3kV-3*50，1673米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*150，880米，ZR-YJV22-1.8/3kV-3*120，1790米
9、2023年9月8日 2000kVA箱变到货3台

10、2023年9月12日 二次预制仓到货

11、2023年9月13日 二次电缆到货

12、2023年9月14日 高压并网设备到货7台

13、2023年9月14日 高压电缆到货540米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120，500米ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300，40米
14、2023年9月14日 柔性组件到货1104块

	10、人员/机械情况
	现场监理人员1名，施工管理5名，安全监护5名
盛旺：光伏52人，吊车1台，叉车1台。修缮5人，喷涂机1台。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施

	1、首个基础施工
	樱花
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	
	旭发
	2022.11.27
	2022.11.27
	

	
	盛旺
	2023.7.19
	2023.08.10
	

	2、首套组件安装
	樱花
	2022.12.16
	2022.12.16
	

	
	旭发
	2023.03.03
	2023.03.03
	

	
	盛旺
	2023.08.23
	2023.08.23
	

	3、线路倒送电
	樱花
	2022.12.30
	2022.12.30
	

	
	旭发
	2023.01.02
	2023.01.02
	

	
	盛旺
	2023.09.29
	
	

	4、首个发电单元并网
	樱花
	2022.12.31
	2022.12.31
	

	
	旭发
	2023.03.26
	2023.03.26
	

	
	盛旺
	2023.09.29
	
	

	5、全容量并网
	樱花
	2023.03.26
	2023.03.26
	

	
	旭发
	2023.03.27
	2023.03.27
	

	
	盛旺
	2023.10.18
	
	

	6、清洗系统
	樱花
	2023.04.01
	2023.04.02
	

	
	旭发
	2023.03.30
	2023.04.07
	

	
	盛旺
	2023.10.02
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	未见第二阶段投决开工批复（填写本周需要协调的问题）。

	未解决的协调问题解决进展
	未见第二阶段投决开工批复（填写历次提出的尚未解决需要协调解决问题的进展情况）

	五、下周计划主要工作内容

	一、厂房修缮：尾工消缺。

二、光伏工程：1、A\F\H屋面桥架安装收尾完成，逆变器安装完成，直流电缆敷设完成，交流电缆敷设；

2、B\G屋面夹具支架安装完成，B栋桥架、运维通道安装完成，组件 安装；

3、C栋支架安装；

4、剩余屋面护栏安装完成；

5、土建收尾完成，高压线路贯通及高压电缆敷设；

6、二次设备剩余装置安装完成，二次电缆敷设及接线完成。

（以上计划排除其它未知因素）


填报人：  陆晓晔     审核人： 霍勇     时间：  2023年9月15日　

工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。
	每日站班会
	每周项目例会
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	安全例会及安全学习
	施工看板

	[image: image3.jpg]:}E )
i T A S BEAERLRI
#1458 1@: 2023.09.11 13:36




	[image: image4.jpg]- Ap IR
f%%?éﬂ"ﬂﬁ J ﬁ/i«\é e ) BTHERIA]
I oot’, a5 }pwm = :

¥ R &w T o R e ook
Gt | 7in(%)ﬁ£ﬁ B, . o M, ok é,mgt,

M“v!f’»é\ P&¥so- S4%[4 — 4%

T =]

'ﬁéﬁw;\é{:%"’é%ﬁ& E 48

LRNGK . & Rx 24 #4. u
o, SO v%.wﬁzﬁ ]
A 20 ) :E(‘?%WWM‘QMA b TR

.
—_ 245 K KZ, #M)@f’v g ma
iu{zlﬁ WE@B | _/f{/@»fr’&“‘l/\\énk)é , £4//\\"{%‘%\ -—' Egﬂg.

48 B 8 2023.09.13 08:34






	下墙桥架安装
	逆变器支架安装
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	高压设备就位完成
	二次仓就位完成
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	二次电缆敷设
	材料堆放
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	每周现场安全检查
	高压柜安装检查
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	高压柜并网进场检查
	逆变器支架检查
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	柜体拼装检查
	支架安装检查
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	设备张贴临时标识
	柔性组件到货
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	高压电缆到货
	接地扁钢到货检查
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