光伏项目工程建设监理周报

2023年第1期
	项目名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目
	填报周期：2023年06月11日--06月17日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、支架安装完成（6.12）MWp，完成总量（98%）。

2、组件安装完成（2.27）MWp，完成总量（37%）。

3、并网柜安装完成2台，完成总量（13%）
4、本周组件安装完成容量（0.54）MWp，

5、并网容量（0）MWp。

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、场内支架基础施工
	10#厂房支架混凝土基础施工0个（容量0.082MWp）。

	2、支架及组件安装
	本周支架安装（0）MWp,组件安装（0.54）MWp.

	3、逆变器安装
	本周逆变器安装0台。

	4、并网柜安装
	本周并网柜安装0台。

	5、直流电缆敷设
	本周直流电缆敷设0米

	6、交流电缆敷设
	本周交流电缆敷设0米

	7、桥架安装
	本周桥架安装0米

	8、检修通道板
	本周检修通道板安装0米

	9、设备调试
	暂未进行

	9、设备到货情况
	组件累计7440片；110w逆变器到场累计48台；交流电缆到场3000米，累计3000米；直流电缆到场17盘（115524）米，累计（115524）米；桥架到场3600米，累计3600米；接地扁铁到场3000米，合计3000米。

	10、人员/机械情况
	现场监理1人；

施工管理3人，施工13人；

施工机械：叉车1台，汽车吊1辆。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个发电单元并网
	2023.06.30
	
	

	2、全容量并网
	2023.6.30
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	6月30日全容量并网，目前进度滞后。

	未解决的协调问题解决进展
	参建各方要齐心协力，总包需要加大人力、财力资源投入，制定进度倒排计划，并严格落实。

	五、下周计划主要工作内容

	组件安装。


填报人：    张建忠    审核人：  奕卓  时间：  2023年06月17日　
工程现场照片：
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	组件卸车（20230611）
	组件到货EL检测（2023.05.12）
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	组件吊装(20230612)
	施工前安全交底（20230612）
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	安全培训（20230614）
	上电领导莅临项目检查指导（20230615）
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	材料检查（20230616）
	6#厂房组件安装（20230616）


              浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂目

                                      监理项目部

                                       2023.06.17
1

