光伏项目工程建设监理周报

2023年第9期
	项目名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂项目
	填报周期：2023年08月26日-09月01日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、支架安装完成（6.12）MWp，完成总量（100%）。

2、本周组件安装完成（0MWp）、组件累计安装完成（6.134MWp）、完成总量（100%）。

3、并网柜累计安装16台，完成总量（100%）
4、逆变器安装58台，完成总量100%

5、直流电缆敷设6MWp，累计完成总量100%

6、交流电缆敷设完成6.134MWp，累计完成总量100%

7、桥架安装完成6.134MWp,累计完成率100%

8、防雷接地完成100%
9、已并网发电6.134MWp,累计完成总量100%。

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、支架及组件安装
	本周支架安装83KW,组件安装83KW.

	2、逆变器安装
	本周逆变器安装0台。

	3、并网柜安装
	本周并网柜安装0台。

	4、直流电缆敷设
	本周直流电缆敷设完成0.02MW

	5、交流电缆敷设
	本周交流电缆敷设0.02MWp

	6、桥架安装
	本周桥架安装0.02MWp

	7、防雷接地
	本周防雷接地安装完成1.06MWp

	8、检修通道板
	本周检修通道板安装完成17%

	9、设备调试
	11#厂房并网柜、逆变器调试完成已运行。

	11、设备到货情况
	组件到场累计9225块（665W3055块、670W6170块）；110KW逆变器到场累计43台、40KW逆变器9台、50KW逆变器6台；并网柜到场累计16台；交流电缆到场3000米（95平方毫米江苏上上电缆）、1335米 （江南电缆），交流电缆（95平方毫米）累计4335米；交流电缆（35平方毫米）1500（江苏远东）；直流电缆到场17盘累计115524米（江苏上上电缆）；桥架到场：100*100=1000米、150*100=1000米、200*100=1000米、300*100=300米、400*100=300累计3600米；接地扁铁到场4*40（3000）米，累计3000米。

	12、人员/机械情况
	现场监理1人；

施工管理2人，施工10人；

施工机械：汽车吊1辆。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个发电单元并网
	2023.07.15
	2023.07.14
	

	2、全容量并网
	2023.08.25
	
	35平方电缆和40、50KW逆变器到场缓慢，目前已全部到场


	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	

	未解决的协调问题解决进展
	

	五、下周计划主要工作内容

	1.问题消缺，2、资料完善归档。


填报人：    张建忠    审核人：  奕卓  时间：  2023年09月01日　
工程现场照片：
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	现场检查（2023.08.27）
	现场检查（2023.08.29）

	[image: image3.jpg]# # B i@ 2023.08.29
" g, 10:03:49
e T (1 s ——

M feRs REEEEER < Q. A _
- B RSl

. V SHEIKEN
' — 18-
FUSCEY |

Wi RWXB4TPC41TYEN

-
l





	[image: image4.jpg]— N ey






	安全会议（2023.08.29）
	11#厂房电缆相序核查（2023.08.31）
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	11#厂房组串开路电压检测（2023.08.31）
	11#厂房并网检查（2023.08.31）
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	11#厂房并网发电（2023.08.31）
	项目全容量并网（2023.09.01）


              浙江长兴天能动力（二期）0.61万千瓦综合智慧零碳电厂目

                                      监理项目部( 2023.09.01)
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