
1

太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2023 年 9 月 29 日 第 14 周

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布

式光伏项目工程
填报周期：2023 年 9 月 29 日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

投产容量 / / / / / /

月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

投产容量 / / 0.05 0.45 1 1.5（工商

业 0.8）

一、本周现场人员情况

管理方 单位名称 人员分类 人数

建设单位
山西上电晴鸿新

能源有限公司
现场管理人员 2

施工单位

通号工程局集团

城建工程有限公

司

获取工作面开发人员 15

工程管理人员 12

现场施工工人 22

监理单位
常州正衡电力工

程监理有限公司
监理人员 4

二、本周工作面情况

晋源区：

本月计划获得工作面（315 ）户。本周实际获得工作面（0）户，项

目累计获得工作面（138）户，预计可安装容量（1.5 ）MW·P。

本周实际工作面北瓦窑（6）户支架施工完成（4）户组件施工完成
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（5）户支架施工，东庄村（1）户支架施工完成（2）户组件施工完成，

赤桥村（1）户支架施工完成，田村（1）户组件施工完成，古城营（1）

户支架施工完成（2）户组件施工完成。（详见附表）

下周计划工作面（23）户。万水机电城约 5MW。

三、物资到货情况

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(131.226)吨。

2.本周组件到货(0.95)MW，累计到货(2.85)MW，达到总量的(1.67)%。

3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(63)台，达到总量的(1.08)%。

4.本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。

5.本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1.下周支架计划到货(400)吨。

2.下周组件计划到货(3)MW。

3.下周逆变器计划到货(0)台。

4.下周直流电缆计划到货（1）万米（红色）。

5.下周交流电缆计划到货（0）万米。

6.下周铝合金导轨计划到货（0.2）万米。

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(0)MWp 备案。其中，已完成安装

后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装完

成(0)MWp，完成总量的（0）%。

下周计划安装（1）MWp。

六、并网情况

计划本月向电网递交（5）户并网审核资料。本周计划向电网递交（0）

户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。下周计划向电网递交
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（5）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可一满足

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0)MWp,完成总

量的（0）%。

七、下周计划（详见附表）

晋源区：施工人员合计 27 人。北瓦窑村全部施工完成 14 户安装至

逆变器；古城营村全部完成 3 户安装至逆变器；东庄村 2 户全部施工完

成安装至逆变器、赤桥村 1 户全部施工完成安装至逆变器、田村 1 户全

部施工完成安装至逆变器。

八、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明

需哪个层面提供何种支持）

计划节后万水机电城合同签订，材料进场。

填报人: 陈渝 数据提供：兰振宇 审核人：高立标

时 间：2023 年 9 月 29 日
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施工情况统计表

序号 姓名 地址 本周进度 下周计划 施工班组人员 备注

1 牛社会 晋源区北瓦窑村 组件施工 安装至逆变器 1 组 14 人

2 牛俊龙 晋源区北瓦窑村 组件施工完成 安装至逆变器 1 组 14 人

3 韩兔元 晋源区北瓦窑村 组件施工 安装至逆变器 1 组 14 人

4 牛金根 晋源区北瓦窑村 组件施工完成 安装至逆变器 1 组 14 人

5 村委会 晋源区北瓦窑村 组件施工完成 安装至逆变器 1 组 14 人 新开发未统计

6 牛红杰 晋源区北瓦窑村 组件施工 安装至逆变器 1 组 14 人 新开发未统计

7 牛计元 晋源区北瓦窑村 支架施工完成 安装至逆变器 1 组 14 人 新开发未统计

8 牛新会 晋源区北瓦窑村
支架彩钢板施工完成（组件

未完）
安装至逆变器 1 组 14 人 新开发未统计

9 孙巧珍 晋源区北瓦窑村 组件施工 安装至逆变器 1 组 14 人 新开发未统计

10 牛瑞平 晋源区北瓦窑村 支架施工 安装至逆变器 1 组 14 人

11 杨会峰 晋源区北瓦窑村 支架施工 安装至逆变器 1 组 14 人

12 牛保武 晋源区北瓦窑村 支架施工 安装至逆变器 1 组 14 人

13 牛义中 晋源区北瓦窑村 支架施工 安装至逆变器 1 组 14 人

14 贾建平 晋源区北瓦窑村 组件施工完成 安装至逆变器 1 组 14 人

15 牛斌龙 晋源区北瓦窑村 支架施工 安装至逆变器 1 组 14 人
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16 白贵生 晋源区东庄村 组件施工完成 安装至逆变器 2 组 5 人

17 何三保 晋源区东庄村 组件施工完成 安装至逆变器 2 组 5 人

18 何军伟 晋源区东庄村 支架施工完成 安装至逆变器 2 组 5 人

东庄村何军伟户

由于架体整改需要破

坏防水，户主暂时不让

施工。

19 乔建伟 晋源区赤桥村 支架施工完成 安装至逆变器 2 组 5 人

20 韩贵根 晋源区田村 组件施工完成 安装至逆变器 3 组 4 人

21 赵鹏 晋源区古城营村 组件施工完成 安装至逆变器 4 组 4 人

22 于娟 晋源区古城营村 组件施工完成 安装至逆变器 4 组 4 人

23 杜润安 晋源区古城营村 支架施工完成 安装至逆变器 4 组 4 人
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工程现场照片：


