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太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏项目工程监理周报

2023 年 11 月 11 日 第 20 周

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布

式光伏项目工程

填报周期：2023 年 11 月 5 日-2023

年 11 月 11 日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

投产容量 / / / / / /

月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

投产容量 / / / 0.05 1.7 3.3

一、本周现场人员情况

管理方 单位名称 人员分类 人数

建设单位
山西上电晴鸿新

能源有限公司
现场管理人员 2

施工单位

通号工程局集团

城建工程有限公

司

获取工作面开发人员 15

工程管理人员 13

现场施工工人 40

监理单位
常州正衡电力工

程监理有限公司
监理人员 3

二、本周获取工作面情况

晋源区：

本月计划获取工作面（100）户。本周实际获取工作面（5）户，分

布在西峪村、姚村等村，预计可安装容量（0.2）MW·P。项目累计获取

工作面（86）户（已对不能做的户数相应核减）。

本周北瓦窑村（1）户支架完成；西峪村（1）户支架完成；姚村（1）

户支架完成，牛家口（2）户组件完成。（详见附表）
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下周计划获取工作面（20）户。

三、物资到货情况

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(502.672)吨。

2. 本周组件到货(13.171）MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。

3. 本周逆变器调拨(0)台，累计到货(75)台，达到总量的(1.34)%。

4. 本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。

5. 本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

1. 下周支架计划到货(0)吨。

2. 下周组件计划到货(0)MW。

3. 下周逆变器计划到货(110)台。

4. 下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。

5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。

6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成(0.163)MWp 备案。其中，已完成

安装后补备案(0.163)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（0.44）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累计已安装

完成(1.16)MWp，完成总量的（0.68）%。

下周计划安装（0.4）MWp（其中高压 0MWp）。

六、并网情况

本周计划向电网递交（16）户并网审核资料，实际递交（0）户并网

审核资料，累计递交（5）户，下周计划向电网递交（37）户并网审核资

料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（0）块。
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当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

可

本 周 并 网 (0)MWp ， 本 月 累 计 并 网 (0.163)MWp ， 项 目 共 并 网

(0.163)MWp,完成总量的（0.1）%。

七、下周计划（详见附表）

晋源区：施工人员合计 83 人。10 户施工至逆变器；20 户支架完成；

八、施工情况说明

累计开工建设 62 户，其中已低压并网 5 户，具备高压并网条件 2

户，具备低压并网条件 30 户，支架安装完成 7 户，其余正在建设中。

九、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明

需哪个层面提供何种支持）

增加施工人数

填报人: 陈渝 数据提供：张健 审核人：高立标

时 间：2023 年 11 月 11 日
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施工计划

序号 姓名 地址 目前施工阶段 下周计划 施工班组人员 并网等级

1 牛舍会 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

2 牛俊龙 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

3 韩兔元 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

4 牛金根 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

5 村委会 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

6 牛新会 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

7 牛红杰 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

8 牛保武 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

9 牛义中 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

10 牛斌龙 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

11 牛瑞平 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

12 牛君杰 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

13 贾建平 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

14 牛计元 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

15 杨会峰 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

16 李银仙 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

17 牛映平 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V
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18 牛保贵 晋源区北瓦窑村 具备并网条件 / / 380V

19 牛鹏涛 晋源区北瓦窑村 支架安装 组件完成

施工一队 8 人

380V

20 牛它根 晋源区北瓦窑村 支架安装 组件完成 380V

21 牛东红 晋源区北瓦窑村 支架安装 组件完成 380V

22 李建生 晋源区北瓦窑村 支架安装 组件完成 380V

23 牛艳星 晋源区北瓦窑村 支架完成 施工至逆变器 380V

24 杨小明 晋源区北瓦窑村 无 支架完成
施工一队 8 人

380V

25 牛秋会 晋源区北瓦窑村 无 支架完成 380V

26 梁永吉 晋源区牛家口村 组件安装 施工至逆变器
施工一队 5 人

380V

27 李志武 晋源区牛家口村 组件安装 施工至逆变器 380V

28 梁玉德 晋源区牛家口村 无 支架完成 施工一队 4 人

29 王福牛 晋源区东关村 具备并网条件 / / 380V

30 杨坤 晋源区南张村 具备并网条件 / / 380V

31 赵鹏 晋源区古城营村 具备并网条件 / / 380V

32 于娟 晋源区古城营村 具备并网条件 / / 380V

33 杜润安 晋源区古城营村 具备并网条件 / / 380V

34 马杰 晋源区晋阳堡村 具备并网条件 / / 380V

35 韩贵根 田村 具备并网条件 / / 380V

36 范凯 万花堡 支架安装 施工至逆变器 施工一队 4 人 380V

37 李峰 万花堡 无 支架完成 施工一队 4 人 380V
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38 王智新 晋源区西峪村 逆变器完成 具备并网条件，报验

施工二队 10 人

380V

39 韩迎贵 晋源区西峪村 支架安装 施工至逆变器，报验 380V

40 魏梅兰 晋源区西峪村 支架完成 施工至逆变器，报验 380V

41 魏世昌 晋源区西峪村 无 支架完成
施工二队 10 人

380V

42 魏尔栋 晋源区西峪村 无 支架完成 380V

43 冀保福 晋源区姚村 具备并网条件 / / 10KV

44 关树卿 晋源区姚村 支架完成 与邻居沟通 / 10KV

45 冀保国 晋源区姚村 具备并网条件 / / 10KV

46 刘高生 1 晋源区姚村 支架完成 施工至逆变器，报验

施工三队 5 人

380V

47 高俊强 晋源区姚村 无 支架完成 380V

48 刘高生 2 晋源区姚村 无 支架完成 380V

49 刘宏斌 晋源区姚村 无 支架完成 380V

50 张彦博 晋源区姚村 支架安装
屋顶支架完成，立柱完

成
施工三队 5 人 10KV

51 赵有强 梁家寨 无 支架完成

施工五队 9 人

380V

52 雷福根 枣园头村 无 支架完成 380V

53 郭文 枣园头村 支架安装 施工至逆变器 380V

54 王二云 北邵村 组件、逆变器完成 报验、具备并网条件 380V

55 郭建强 北邵村 组件完成 施工至逆变器、报验 380V

56 梁林虎 北邵村 组件、逆变器完成 报验、具备并网条件 380V
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施工六队 10 人57 王宏俊 北邵村 组件、逆变器完成 报验、具备并网条件 380V

58 郭秀花 北邵村 组件、逆变器完成 报验、具备并网条件 380V

59 白有旺 北邵村 组件完成 施工至逆变器、报验 380V

60 贾晓帅 姚村 无 支架完成 380V

61 贾丽芳 姚村 无 支架完成 380V

62 牛二东 牛家口 无 支架完成 380V

一队开发计划

二队开发计划

三队开发计划 5 户

五队开发计划 5 户

六队开发计划 10 户
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工程现场照片


