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山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶

分布式光伏发电项目 清徐县、小店区 户用监理周报

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清

徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

填报周期：2023 年 11 月 18

日-11 月 24 日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

投产容量 / / / / / /

月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

投产容量 / 0 0 1.0 9.17 16.6

一、本周现场人员情况

单位名称 人员分类 人数

建设单位 上电启睿新能源有限公司 现场管理人员 2

施工单位 通号工程局集团城建工程有限公司

工作面获得开

发人员
0

工程管理人员
清徐 13 人，小

店 20 人

现场施工人数
清徐 301，小

店 502 人

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 监理人员 6

二、本周工作面获得情况

第三次统计可施工户数 1234 户，容量约计：40.024MW。

三、物资到货情况

清徐区域：

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(3112)吨。
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2.本周组件到货(0)MW，累计到货(39.432)MW，达到总量的 39.43% 。

3.本周逆变器到货 7.414MW，总计到货 17.538MW，达到总量的

(17.54)%。

4.本周直流电缆进场 0 万米，总计到货 57.1396 万米。

5.交流电缆总计到货 5 万米。

小店区域:

1.本周支架到货(167)吨，累计到货(1735)吨。

2.本周组件到货(16.815)MW，累计到货(19.764)MW，达到总量的

(12.193)%。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100)MWp 备案。其中，已完成

安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量（40.024)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

本周清徐支架计划安装安装（3）MWp。本周实际安装完成(1.18)MWp，

正在施工中容量 3.1MW。累计已安装完成（30.7)MWp。

清徐区域组件安装 1.336MW，累计安装约 26.52MW，已完成总量的

（26.52）%。

逆变器安装：本周安装 212 台，累计安装 487 台；

北录树完成打桩 18000 米

小店区域：

小店大棚完成情况：王吴新建大棚打桩 6666 根，引孔 4000 个；
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六、并网情况

计划本月向电网递交（567）户并网审核资料。本周计划向电网递交（331）

户并网审核资料，实际递交（23）户并网审核资料。下周计划向电网递

交（100）户并网审核资料。

本周电表计划获取（6）块，下周需求（6）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(41.89)KW,完成总

量的（0.042）%。

七、下周计划

物资：

小店区新建大棚材料预计下周到货 650 吨。

生产：

清徐:

下周计划安装（1）MWp。

北社 6 户安排并网，集义 2 户更改资料，批准后并网。

北录树样板验收，和村委会进一步商谈住宅小区开工事宜。

安排并网分包单位继续进行 10KV 报备和低压并网情况摸排工作。
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跟进清徐养殖业光伏进度情况。

小店区:

下周新建大棚施工：支架加工 700 吨，马练营完成 8 个屋顶支架组

件安装。侯家寨大棚下周计划完成两个大棚。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需

哪个层面提供何种支持）。

未完成原因：清徐工作面不足

填报人:黎建光 数据提供：清徐小店片区部各归集口

审核人：徐耀生 时间：2023 年 11 月 24 日
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