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山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶

分布式光伏发电项目 清徐县、小店区户用监理周报

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清

徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

填报周期：2023 年 11 月 25

日-12 月 1 日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

投产容量 / / / / / /
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小店投产容量

/

/

0
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0

0
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130

一、本周现场人员情况

单位名称 人员分类 人数

建设单位 上电启睿新能源有限公司 现场管理人员 4

施工单位 通号工程局集团城建工程有限公司

获客开发人员 0

工程管理人员
清徐 14 人，

小店 20 人

现场施工人数
清徐 301

小店 908

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 监理人员 6

二、本周工作面情况

清徐第三次统计可施工户数 1234 户，容量约计：40.024MW。

小店区工作面统计施工户 42 户，容量约计 900.68 kW，大棚 108MW

三、物资到货情况
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清徐区域：

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(3112)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(39.432)MW，达到总量的 39.43% 。

3.本周逆变器到货 12.584MW，总计到货 30.577MW，达到总量的

(30.577)%。

4.本周直流电缆进场 0 万米，总计到货 57.1396 万米。

5.交流电缆总计到货 5 万米。

小店区域.1、加气块到货 150m³，砖一万五千块，砂浆 20 立方米

2、本周支架到货(797)吨，累计到货(2101)吨。

3、本周组件到货(15MW，累计到货(30)MW，

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100)MWp 备案。其中，已完成

安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量（46.024)MWp。

小店 108MW。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

本周清徐支架计划安装安装（1）MWp。本周实际安装完成(1.656)MWp。

累计已安装完成（32.356)MWp。

清徐区域组件安装 1.275MW，累计安装约 27.795MW，已完成总量的

（27.795）%。

逆变器安装：本周安装 42 台，累计安装 529 台；

北录树完成打桩 19152 米。
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小店大棚完成情况：王吴铁路东铁路西打桩完成、侯家寨的打桩完

成；王吴新建大棚支架预制 15 吨，开始试安装；马练营小区条基完

成 5 栋，支架安装完成两栋楼。

六、并网情况

计划本月向电网递交（567）户并网审核资料。本周计划向电网递交（100）

户并网审核资料，实际递交（10）户并网审核资料。下周计划向电网递

交（100）户并网审核资料。

本周电表计划获取（10）块，下周需求（2）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(421.85)KW,完成

总量的（0.42）%。

七、下周计划

下周计划安装（1）MWp。

乔武报装低压容量，集义 2 户更改资料，批准后并网。

安排并网分包单位继续进行 10KV 报备和低压并网情况摸排工作。

跟进清徐养殖业光伏进度情况。

北录树，支架制作完成 30%。

小店区下周新建大棚施工：马练营下周基础完成 10 栋楼，支架

完成 8 栋。王吴下周支架预制安装 550 吨。
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本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需

哪个层面提供何种支持）。

填报人:黎建光 数据提供：清徐小店片区部各归集口

审核人：徐耀生 时 间：2023 年 12 月 1 日
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