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山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶

分布式光伏发电项目 清徐县、小店区监理周报

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清

徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

填报周期：2023 年 12 月 30

日-2024 年 01 月 05 日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

投产容量 / / / / / /

月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

清徐投产容量

小店投产容量

/

/

0

0

0

0

1.0

1.0

4

9.17

5

16.6

一、本周现场人员情况

单位名称 人员分类 人数

建设单位 上电启睿新能源有限公司 现场管理人员 2

施工单位 通号工程局集团城建工程有限公司

工作面获得开

发人员
0

工程管理人员
清徐 14 人，小

店 22 人

现场施工人数
清徐：270

小店：646

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 监理人员 6

二、本周工作面获得情况

第四次统计可施工户数 1248 户，容量约计：42.32Mw·p（含上料

户）。

三、物资到货情况
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清徐户用区域：

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(3112)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(39.432)MW，达到总量的 39.43%。

3.本周逆变器到货(0)MW，总计到货（43）MW，达到总量的(42.99)%。

4.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（57.1396）万米。

5.交流电缆总计到货（0）万米。北录树交流电缆到货滞后。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

小店区域：

1.本周 C 型钢到货 869.9 吨；C 型钢累计到货 3322.5 吨。

2.本周 550Wp 光伏组件到货 3.344WM.光伏组件累计到货 15.344MW；

590Wp 累计到货达 49WM 到总量的 100%。

3.本周逆变器累计到货(0)台，累计到货 1994 台达到总量的(95%)。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

有，大风、气温低、湿滑。

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100)MWp 备案。其中， 已完成

安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。 目前可开工安装容量 42.32Mw· p

（含上料户）。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

清徐户用：
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支架计划安装 0.80MW·p。本周实际安装完成 0.360MW·p。累计已安

装完成约 36.980MW·p。

组件计划安装 0.60MW·p。本周实际安装完成 0.395MW·p，累计已安

装完成约 31.595MW·p。

逆变器本周安装 37 台，累计安装 827 台约 26.713MW·p。

北录树一期大棚：

支架计划安装 5.88MW·p。 本周实际安装完成 2.85MW·p。累计已安

装完成约 5.68MW·p。

组件计划安装 2.84MW·p。 本周实际安装完成 1.42MW·p，累计已安

装完成约 2.84MW·p。

逆变器本周安装 61 台，累计安装 61 台约 2.84MW·p。

小店户用：

本周支架户用，本周户用支架安装 0，支架累计已安装完成（1.1)MWp。

组件安装 本周组件安装 0.49，总计 1.627MW。

逆变器安装：上周累计完成 7 台累计安装 45 台。

小店大棚完成情况：本周砌筑 0 立方米，累计完成 30000 立方米。垫

层浇筑 0m3，累计浇筑 1500 立方米；铁路东大棚支架本周完成 17 栋大棚

支架，累计完成 97 栋大棚支架安装；光伏组件本周完成 2.1 兆瓦，累计

完成 3.53 兆瓦；铁路西大棚本周完成 12 栋支架安装，累计完成 42 栋大

棚支架安装；光伏组件本周安装完成 3.2 兆瓦，累计完成 7.88 兆瓦；马

练营完成条基完成 3 栋，累计完成 20 栋楼。支架完成 2 栋楼累计完成 18

栋楼。



4

六、并网情况

计划本月向电网递交（567）户并网审核资料。本周计划向电网递交（100）

户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。下周计划向电网递交（15）

户并网审核资料。

本周电表计划获取（0）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(421.85)KW,完成

总量的（0.42）%。

本周实际并网 0 户，累计完成低压并网 8 户，下周小店梁家庄计划并

网 2 户。

七、下周计划

户用生产：

1、下周计划安装 0.60MW·p。

2、推进乔武 15 户安装进度。

3、安排电力专业分包单位继续进行 10KV 报备和低压并网情况摸排

工作。

4、跟进养殖业光伏进度情况。

清徐大棚生产：

北录树大棚一期组件安装，逆变器安装计划完成 2.80MW·p，交流侧
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施工计划完成 1.9MW·p；北录树大棚二期打桩完成 3280 米，支架制

作准备施工。

小店区下周新建大棚施工：王吴东西大棚支架完成 100%，光伏组件

完成 100%。马练营条基浇筑完成 80%，支架完成 80%。侯家寨支架安

装 4 栋大棚。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需

哪个层面提供何种支持）。

未完成原因：气温寒冷，作业面湿滑

填报人:黎建光 数据提供：清徐、小店片区部各归集口

审核人：徐耀生 时间：2024 年 01 月 05 日
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