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山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶

分布式光伏发电项目 清徐县、小店区监理周报

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清

徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

填报周期：2024 年 01 月 13

日-2024 年 01 月 19 日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

投产容量 / / / / / /

月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

清徐投产容量

小店投产容量

/

/

0

0

0

0

1.0

1.0

4

9.17

5

16.6

一、本周现场人员情况

单位名称 人员分类 人数

建设单位 上电启睿新能源有限公司 现场管理人员 2

施工单位 通号工程局集团城建工程有限公司

工作面获得开

发人员
0

工程管理人员
清徐 14 人，小

店 23 人

现场施工人数

清徐：户用 57、

农业 39

小店：489

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 监理人员 5

二、本周工作面获得情况

第四次统计可施工户数 1230 户，容量约计：42.653Mw·p（含上

料户）。
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三、物资到货情况

清徐户用区域：

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(3112)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(39.432)MW，达到总量的 39.43%。

3.本周逆变器到货(0)MW，总计到货（43）MW，达到总量的(42.99)%。

4.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（57.1396）万米。

5.交流电缆总计到货（0）万米。

清徐农业大棚区域：

1.本周钢材到货(0)吨，累计到货(350)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(5.98)MW，达到总量的 100% 。

3.本周逆变器到货 0MW，累计到货(5.98)MW，达到总量的 100% 。

4.本周直流电缆进场 0 万米，总计到货 2 万米。

5.交流电缆总计到货 1 万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

小店区域：

1.本周 C 型钢到货 0 吨；C 型钢累计到货 3322.5 吨。

2.本周 550Wp 光伏组件到货 2.659MW.光伏组件累计到货 18.003MW；

590Wp 累计到货达 49MW 到总量的 100%。

3.本周逆变器累计到货(0)台，累计到货 1994 台达到总量的(95%)。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？
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有，大风、气温低、湿滑。

四、备案情况（如有）

本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100)MWp 备案。其中，已完成

安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。目前可开工安装容量 42.32Mw·p

（含上料户）。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

清徐户用：

支架计划安装 1MW·p。 本周实际安装完成 0.95MW·p。累计已安装

完成约 40.25MW·p。（实际支架已安装 42Mw·p，但支架防腐、除锈等细

节未处理妥善不予计量）。

组件计划安装 1MW·p。 本周实际安装完成 2.8MW·p，累计已安装完

成约 33.30MW·p。（实际组件已安装 38Mw·p，但组件接缝处防水等细节

未处理妥善不予计量）。

逆变器本周安装 3 台，累计安装 830 台约 26.80MW·p。

农业大棚：

北录树大棚组件计划安装 0.4Mw，实际安装 0.4Mw，累计已安装

5.9Mw；

北录树大棚逆变器计划安装 126 台，本周累计安装 113 台，直流

线安装完成 90%；

北录树大棚外网交流侧安装完成 60%。

小店户用：

本周支架户用，本周户用支架安装 0MW，支架累计已安装完成
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（1.83)MWp。

组件安装 本周组件安装 0.49MW，总计 1.627MW。

逆变器安装：上周累计完成 1 台累计安装 46 台。

小店大棚完成情况：本周砌筑 0 立方米，累计完成 30000 立方米。垫

层浇筑 0m³，累计浇筑 1500 立方米；铁路东大棚支架本周完成 3 栋大棚支

架，累计完成 117 栋；光伏组件本周完成 18.64 兆瓦，累计完成 25.77 兆

瓦；铁路西大棚本周完成 2 栋支架安装，累计完成 45 栋大棚支架安装；

光伏组件本周安装完成 0.87 兆瓦，累计完成 12.78 兆瓦。马练营完成条

基完成,0 栋，累计完成 26 栋楼；支架完成 0 栋楼，累计完成 19 栋楼；

组件完成 0.66 兆瓦，累计完成 0.66 兆瓦。侯家寨大棚本周完成支架焊接

2 栋，累计完成 4 栋。鸿汇通导轨安装 3.186 兆瓦，累计完成 3.186 兆瓦。

六、并网情况

计划本月向电网递交（650）户并网审核资料。本周计划向电网递

交（100）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。下周计

划向电网递交（15）户并网审核资料。

本周电表计划获取（0）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

本周并网 65.49KW·p，本月累计并网 65.49KW·p，项目共并网 13 户

487.34KW·p,完成备案总量的 0.487%。

本周实际并网 2 户，累计完成低压并网 10 户，下周小店梁家庄计划并
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网 2 户。

七、下周计划

户用生产：

1、下周整改户用缺陷。

2、推进乔武村 15 户低压并网进度。

3、安排电力专业分包单位继续进行 10KV 报备和低压并网情况摸排工

作。

4、柳杜乡西青堆、东青堆剩余光伏组件安装。

5、徐沟庄子、庄子营剩余组件安装。

6、靳村、西辽西、东辽西、中辽西剩余组件安装。

清徐农业大棚生产：

北录树大棚直流侧完成，交流侧电缆施工完成 90%。

小店区下周新建大棚施工：王吴东西大棚支架完成 100%，光伏组件

完成 100%。马练营支架完成 80%。侯家寨支架安装 4 栋大棚。鸿汇

通导轨安装完成 100%，组件安装 50%。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需

哪个层面提供何种支持）。

未完成原因：气温寒冷、大风，作业面湿滑

填报人:黎建光 数据提供：清徐、小店片区部各归集口

审核人：徐耀生 时间：2024 年 01 月 19 日
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