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山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶

分布式光伏发电项目 清徐县、小店区、尖草坪区监理周报

项目名称:山西省太原市小店区、尖草坪区、清

徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

填报周期：2024 年 08 月 10

日-2024 年 08 月 16 日

项目分月投产计划（万千瓦）
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一、本周现场人员情况

单位名称 人员分类 人数

建设单位 上电启睿新能源有限公司 现场管理人员 ３

施工单位 通号工程局集团城建工程有限公司

工作面获得开

发人员
0

工程管理人员

清徐户用管理

人员 7 人，大

棚工程管理人

员 10 人，小店

10 人，尖草坪

12 人

现场施工人数

清徐：农业 50

人、工商业平

均 6 人
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小店：33 人

尖草坪：40 人

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 监理人员 6

二、本周工作面获得情况

户用已施工 1216 户，已安装约 43.921Mw。

农业大棚预计安装容量约：26Mw·p，已安装 21.847Mw·p。

养殖业预计容量约：11Mw·p，已安装 2.8Mw·p。

工商业预计安装容量约：7.15 Mw·p，已安装 3.896 Mw·p，河图

智能 3.26Mw·p 正在施工。

三、物资到货情况

清徐户用区域：

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(2283)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(43.921)MW。

3.本周逆变器到货(0)MW，总计到货（36.75）MW，达到总量的(84.29)%。

4.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（29.33）万米。

5.交流电缆总计到货（0）万米,总计到货（0.5）万米。

北录树一期农业：

1.本周桩到货(0)根，累计到货(2736)根。

2.本周钢材到货(0)吨，累计到货(303)吨。

3.本周组件到货(0)MW，累计到货(7.5)MW，达到总量的 100%。

3.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(5.98)MW，达到总量的 100%。
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4.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（2）万米。

5.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（1）万米。

北录树二期农业：

1.本周桩到货(0)根，累计到货(1677)根。

2.本周钢材到货(0)吨，累计到货(318.06)吨。

3.本周组件到货(0)MW，累计到货(7.218)MW，达到总量的 100%。

4.本周逆变器到货（0）台，累计到货(128)台，达到总量的 100%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（4）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（1）万米。

北录树三期农业：

1.本周桩到货(0)根，累计到货(896)根。

2.本周钢材到货(0)吨，累计到货(241.39)吨。

3.本周组件到货(0)MW，累计到货(3.5)MW，达到总量的 100%。

4.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(61)MW，达到总量的 100%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（2）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（1）万米。

北录树三期 7700 ㎡工商业：

1.本周导轨到货(0)米，累计到货(5500)米。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(1.157)MW，达到总量的 100%。

3.本周逆变器到货（0）台，累计到货(16)台，达到总量的 100%。

4.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（9）万米。
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5.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（3）万米。

北录树三期华晋检测站工商业：

1.本周导轨到货(0)米，累计到货(9800)米。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(2.278)MW，达到总量的 100%。

3.本周逆变器到货（0）台，累计到货(38)台，达到总量的 100%。

4.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（2）万米。

5.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（1）万米。

上闫村晋旺物流工商业：

1.本周导轨到货(0)米，累计到货(2790)米。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(0.46)MW，达到总量的 100%。

3.本周逆变器到货（0）台，累计到货(8)台，达到总量的 00%。

4.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（0.9）万米。

5.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（0.3）万米。

闫家营一、二期：

1.本周桩到货(0)根，累计到货(3696)根。

2.本周钢材到货(0)吨，累计到货（993.852)吨。

3.本周组件到货(0)MW，累计到货(11.05)MW，达到总量的 100%。

4.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(10.31)MW，达到总量的 100%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（8.05）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（2）万米。

东北坊养殖场:
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1.本周桩到货(0)根，累计到货（270）根。

2.本周钢材到货(0)吨，累计到货(88.68)吨。

3.本周组件到货(0)MW，累计到货(1.2)MW，达到总量的 100%。

4.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(0)MW，达到总量的 0%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（1）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（0）万米。

东南坊养殖场:

1.本周桩到货(0)根，累计到货（520）根。

2.本周钢材到货(0)吨，累计到货(146.97)吨。

3.本周组件到货(0)MW，累计到货(2.4)MW，达到总量的 100%。

4.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(0)MW，达到总量的 0%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（2）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（0）万米。

碱厂营养殖场:

1.本周桩到货(0)根，累计到货(1200）根。

2.本周钢材到货(0)吨，累计到货(275.435)吨。

3.本周组件到货(0)MW，累计到货(4.83)MW，达到总量的 100%。

4.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(4.8)MW，达到总量的 100%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（5）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（0）万米。

恒通养殖：

1.本周桩到货(0)根，累计到货(561）根。

2.本周钢材到货(30)吨，累计到货(120)吨。
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3.本周组件到货(2.95)MW，累计到货(2.95)MW，达到总量的 60%。

4.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(0)MW，达到总量的 0%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（5）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（0）万米。

晋丰养殖：

1.本周桩到货(0)根，累计到货(644）根。

2.本周钢材到货(30)吨，累计到货(80)吨。

3.本周组件到货(1.2)MW，累计到货(1.2)MW，达到总量的 60%。

4.本周逆变器到货（0）MW，累计到货(0)MW，达到总量的 0%。

5.本周直流电缆进场（0）万米，总计到货（5）万米。

6.本周交流电缆进场（0）万米，总计到货（0）万米。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

小店区域：

1.本周 C 型钢到货 0 吨；C 型钢累计到货 3356.36 吨。

2.本周 550Wp 光伏组件到货 0MW.光伏组件累计到货 18.003MW；590Wp

累计到货达 49MW 到总量的 100%。

3.本周逆变器累计到货(0)台，累计到货 1994 台达到总量的(95%)。

4.铝合金导轨本周到货 0m，累计到货 29024m。

5.交流电缆本周到货 0m，累计到货 104770m。

6.直流电缆本周到货 0m，累计到货 540241m。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？
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无

尖草坪区域：

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(38.2)MW，达到总量的(100)%。

3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(32)台。

4.本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（9.3）万米。

5.本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0.308）万米。

6.本周管桩到货（0）根，累计到货（5333）根。

7.本周赵家山支架到货（0）吨，累计到货（1242.31）吨。

8.本周铝合金导轨到货（0）米，累计到货（3.04）万米。

9.本周 400KVA 台变到货（0）台，累计到货（60）台。

10.本周 JP 柜到货（0）台，累计到货（30）台。

11.本周 585 组件到货（0）MW，累计到货（10）MW。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？

否

四、备案情况（如有）

清徐区域：本周完成备案(0)MWp，累计已完成（100)MWp 备案。

尖草坪区：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(25.154)MWp 备案。

其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）。

清徐户用：
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户用已施工 1216 户，已安装约 43.921Mw。

北录树一期大棚：

直流侧：桩基完成 100％；支架安装完成 100％；组件安装完成 100％；

逆变器安装完成 100％；直流电缆施工完成 100％，接地环网完成 100%。

交流侧：汇流箱安装完成 100％；变压器施工完成 100％；交流、控

制电缆施工完成 100％；并网完成 100%。

北录树二期大棚：

直流侧：1、2#地块清表完成 100%，打桩完成 100%，支架累计完

成 100%，组件安装完成 100%；3#地块清表完成 100%，打桩完成 100%，

支架累计完成 100%，光伏板安装 100%；4#、5#、7#地块取消,新 4#、

5#地块设计已出通用图，打桩完成 100%，支架安装 100%，组件安装 100%。

交流侧：架空线缆施工完成 100％，变压器施工 100%，环网柜施

工 100%。汇流箱安装 100%，电缆敷设 100%，接线完成 100%。

北录树三期大棚：

直流侧：1#地块打桩完成 100%；支架完成 100%，组件完成 100%，

围栏完成 90%；10#地块清表完成 100%，围栏安装 90%。打桩完成 100%，

支架拼装累计完成 100%，组件安装完成 100%。

交流侧：架空线缆施工完成 100％，变压器施工 100%，环网柜施

工 80%。汇流箱安装 100%，交流电缆施工 50%。

闫家营一期大棚：
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直流侧：清表完成 100%，围栏安装 100%，打桩完成 70%。支架累

计完成 42.5%，组件安装完成 53%。

交流侧：未施工。

闫家营二期大棚：

直流侧：清表完成 100%，打桩完成 100%，支架累计完成 100%，组

件安装完成 100%。

交流侧：杆塔组立完成 100%。架空线缆施工完成 100％，变压器

施工 100%，环网柜施工 100%。汇流箱安装 100%，敷设电缆 100%。

东南坊：

直流侧：清表完成 100%，打桩完成 100%，支架完成 95%，组件安

装完成 70%。

交流侧：敷设电缆完成 30%，箱变基础 80%。

东北坊：

直流侧：清表完成 100%，打桩完成 100%，支架完成 100%，组件安

装 70%。

交流侧：未施工。

碱厂营：

直流侧：清表完成 100%，打桩完成 90%，支架完成 50%，组件完成
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1%。

交流侧：架设线杆 60%。

张闫村恒通牛棚：

直流测：打桩完成 62%，支架完成 20%，组件完成 10%。

交流测：无

小武村晋丰庄园：

直流测：打桩完成 93%，支架完 47%。

交流测：无

上闫村富鑫养殖：

直流测：打桩完成 100%

交流测：无

（三）工商业：

1.北录树三期 7700 ㎡厂房：

直流侧：3#厂房夹具安装 100%，彩钢板防水打胶完成 100%，导轨安

装 100%，组件安装 100%，逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；4#厂房

夹具安装 100%，彩钢板防水打胶完成 100%，导轨安装 100%，组件安装 100%，

逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%。

交流侧：立杆完成 100%。

2.北录树三期华晋监测站厂房：
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直流侧：7#厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%，组件安装 100%，逆变

器安装 100%，直流电缆敷设 100%；8#厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%，

组件安装 100%，逆变器安装 100%，直流电缆敷设 100%；9#厂房彩钢板防水

打胶完成 100%，夹具安装 100%，导轨安装 100%,组件安装 100%，逆变器安装

100%，直流电缆敷设 100%。

交流侧：变压器安装 85%（9#厂房立杆位置需费用）。

3.上闫村晋旺物流厂房：

直流侧：厂房夹具安装 100%，导轨安装 100%，组件安装 100%，直流电

缆安装 100%，逆变器安装 100%。

交流侧：变压器安装 100%，汇流箱安装 100%，交流电缆敷设完成 100%。

4. 河图智能厂房（图纸设计已出，接入 35KV 开关站）：

直流侧：爬梯焊接安装，围栏安装。

交流侧：无

小店户用：

本周户用支架安装 0MW，支架累计已安装完成（1.83)MWp。

组件安装 本周组件安装 0 兆瓦，总计 1.83MW。

逆变器安装：上周累计完成 0 台，累计安装 51 台。

小店大棚完成情况：本周砌筑 0 立方米，累计完成 30000 立方米。垫

层浇筑 0m3，累计浇筑 1500 立方米；铁路东大棚支架本周完成 0MW 大棚

支架，累计完成 44.75MW；光伏组件本周完成 0MW，累计完成 44.75 兆瓦；

铁路西大棚本周完成 0MW 支架安装，累计完成 15.14MW 大棚支架安装，完

成率 100%；光伏组件本周安装完成 0MW，累计完成 15.14 兆瓦。马练营完
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成条基完成 0MW，累计完成 2.754MW,完成率 100%；支架完成 0MW，累计完

成 2.754MW；组件完成 0MW，累计完成 2.754 兆瓦。侯家寨大棚本周完成

支架焊接 0MW，累计完成 10.96MW，组件本周安装完成 0MW 累计完成

10.96MW。鸿汇通导轨安装 0MW，累计完成 5.1268MW；鸿汇通本周组件安

装 0 兆瓦，累计 5.1268MW。铁路东 4#-8#地块交流侧 MPP 管施工，完成

8000m，累计完成 13.3%；柱上变接地。

35KV 升压站土方开挖换填完成。

尖草坪户用：本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp，累

计已安装完成(7.027)MWp，完成总量的（23.42）%。

尖草坪工商业完成情况：广立机床设备厂一期彩钢屋顶施工完毕，已

并网 3879840W，混凝土屋顶组件施工完成，703 块组件已并网，合计

414770W。

广立机床设备厂二期组件已完成 4792 块，已并网，合计 2827280W。

尖草坪大棚完成情况：赵家山场地平整，桩基施工，支架安装，桩已

完成 4696 根，立柱已完成安装完成。

六、并网情况

清徐县：累计并网 64 户 2.13MW。

小店区：马练营小区并网 0 兆瓦，累计并网 2.75 兆瓦，累计完成 100%。

王吴铁路西累计并网 15.12 兆瓦，完成 100%。王吴铁路东累计并网 6.9 兆
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瓦，3#地块已并网完成；4#-8#地块正在进行集电线路施工及 35KV 升压站

施工。侯家寨 1 期和 2 期已经接火，外线施工完成 95%。本周实际并网西

柳林 0 户，累计完成低压并网 23 户，西柳林村线路并网情况摸排，交流

电缆施工。

尖草坪区：计划本月向电网递交（0）户并网审核资料。本周计划向电

网递交（1）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。下周计划

向电网递交（0）户并网审核资料。本周并网(0)KW，本月累计并网(414.2)KW，

项目共并网(7131.32)KW,完成总量的（23.77）%。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？

是

七、下周计划

户用生产：

1、集义乡核查板数及漏雨。

2、西罗白村开工。

3、亮鑫物流施工。

清徐农业大棚生产：

1、北录树二期交流侧消缺。

2、北录树三期交流电缆敷设、接线。

3、闫家营一期直流线整改。
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4、闫家营二期交流侧消缺。

5、恒通养殖支架制作。

6、晋丰农贸支架制作。

工商业现场生产：

1、7700 ㎡厂房直流侧验收整改，交流侧立杆架线安装变压器。

2、华晋监测站直流侧验收整改，交流侧立杆架线安装变压器。

3、晋旺物流厂房直流侧验收、交流侧并网。

小店区下周新建大棚施工：铁路东剩余逆变器、直流线完成 100%。

铁路西、东逆变器故障排查；马练营彩钢板包封、导水槽支架焊接

及安装，已并网点故障排查；

侯家寨外线施工完成 97%。

35KV 升压站预制仓钢筋绑扎和混凝土浇筑；SVG 基础换填。

铁路东 4#-8#地块交流侧施工：交流穿线管 MPP 安装、交流电缆敷设。

尖草坪区：工商业下周计划赵家山村正常施工，预计赵家山二期组

件施工完成 70%，施工人员合计 42 人。

本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需

哪个层面提供何种支持）。
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未完成原因：无

填报人:黎建光 数据提供：清徐、小店、尖草坪片区部各归集口

审核人：徐耀生 时间：2024 年 08 月 16 日
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