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新沂户用光伏项目工程建设周报

2023 年第 2 周

项目名称 :安徽新沂 350MW( 一期

250MW)户用分布式光伏发电项目

填报周期：2023 年 7

月 8 日-7 月 14 日

项目分月投产计划（万千瓦）

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

投产容量 / / / / / 3

月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

投产容量 3 4 4 4 4 3

一、本周现场人员情况

单位名称 人员分类 人数

建设单位
新沂上电申宏新

能源有限公司
现场管理人员 2

施工单位
安徽跨江电力工

程有限公司

获客开发人员 100

工程管理人员 2

现场施工工人 23

监理单位
常州正衡电力工

程监理有限公司
监理人员 2

二、本周获客情况

本月计划获客（1200）户。本周实际获客（47）户，其中，平屋面

（47）户，斜屋面（0）户，预计可安装容量（2.2）MW。项目累计获

客（138）户，其中（14）户已开始或完成建设，（78）户尚未开始建

设，反悔等不具备建设条件的户数（46）户。

下周计划获客（100）户。
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三、物资到货情况

1.本周支架到货(0 吨，累计到货(35)吨，合计 1584 块

2.本周组件到货(0)MW，累计到货(1.592)MW ，达到总量的(0.64)%。

3.本周逆变器到货(10)台，累计到货(128)台。

是否存在到货不足影响连续施工的风险？是/否

否

四、备案情况（如有）

本周完成备案(XX)MWp，累计已完成(XX)MWp 备案。其中，已完成

安装后补备案(XX)MWp，新备案(XX)MWp。目前可开工安装容量

(XX)MWp。

五、安装情况（具备并网条件视作完成安装）

本周计划安装（1000）KW。本周实际安装完成(55.08 )KW，累计已

安装完成( 55.08 )KW，完成总量的（0.022）%。

下周计划安装（1000）KW。

六、并网情况

计划本月向电网递交（70）户并网审核资料。本周计划向电网递交

（44）户并网审核资料，实际递交（44）户并网审核资料。累计递交（50）

户，下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

本周电表获取/安装（0）块，下周需求（0）块。

当地电表库存可否满足本月投产需求数量？是/否

是

本周并网(0)MWp，本月累计并网(0)MWp，项目共并网(0)MWp,完

成总量的（0）%。

七、本周各项计划未完成原因及下周解决措施（如有需协调事项，写明需

哪个层面提供何种支持）
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填报人张望; 审核人： 张俊；时间： 2023 年 7 月 14 日

工程现场照片：（安装支架、组件、逆变器、搭网图片各一张）

组件安装 逆变器安装

支架接地 支架镀锌层检查

接地检查 现场安全检查
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支架安装 项目例会

材料检查 组件开路电压测试


