常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

                                                              2023 年  01期
	项目：嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目
 
	填报周期：20213年9月6日—9月15日

	一、项目总体建设进度汇总：
 项目目前安装完成导轨约50%，组件完成约25.04%，桥架完成约30%。导轨夹具、桥架、直流线、接地扁铁已全部到货，组件到场1.5MW，交流线预计9月19日左右到场，逆变器、并网柜等设备月底或下月初到场。

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	夹具导轨安装
	截至本周，已安装完成约50%。

	 组件安装
	截至本周，已安装完成约25.04%。

	  逆变器及箱变
	完成0%。

	设备到货情况
	材料名称
	计划到货日期
	实际到货期
	本周到货情况，累计到货。

	
	接地扁铁
	
	2023.09.07
	5.99MW

	
	直流电缆
	
	2023.09.12
	4.19MW

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	人员/机械
	施工人员 12 人，叉车1台，吊车1 台。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	
	
	
	

	2、首套组件安装
	
	
	
	

	3、线路倒送电
	
	
	
	

	4、首个发电单元并网
	
	
	
	

	5、全容量并网
	
	
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	1、 设备材料到场时间未明确。

	未解决的协调问题解决进展
	

	五、下周计划主要工作内容

	1、送出线路
	

	导轨夹具安装
	完成30%。

	直流线敷设
	完成25%。


填报人：          审核人：                  时间：2023 年 9 月 15 日　

附：项目监理周报影像资料

一、形象进度影像
	文字描述
	组件安装
	组件吊装
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	文字描述
	塔基基础浇筑
	打桩施工
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