常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报


正衡监理光伏项目工程建设监理周报

                                                              2023 年  05期
	项目：嘉兴敏凯汽车零部件有限公司5.99MWp屋顶分布式发电项目
 
	填报周期：20213年10月7日—10月13日

	一、项目总体建设进度汇总：
项目目前安装完成导轨夹具约90%，组件完成约45%，桥架完成约50%，直流线敷设完成50%。导轨夹具、桥架、直流电缆、高低压电缆、接地扁铁、高压设备、逆变器已全部到货，组件到场3MW，剩余组件、 SVG等设备还未到场。

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	夹具导轨安装
	截至本周，已安装完成约90%。

	 组件安装
	截至本周，已安装完成约49%。

	桥架安装


	截至本周，已安装完成约55%

	  逆变器及箱变
	箱变吊装完成。

	设备到货情况
	材料名称
	计划到货日期
	实际到货期
	本周到货情况，累计到货。

	
	逆变器
	
	2023.10.8
	17台

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	人员/机械
	施工人员 21 人。

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	调整日期
	完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	
	
	
	

	2、首套组件安装
	
	
	
	

	3、线路倒送电
	
	
	
	

	4、首个发电单元并网
	
	
	
	

	5、全容量并网
	
	
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	1、 设备材料正在协调尽快进场。

	未解决的协调问题解决进展
	1、正在协调中

	五、下周计划主要工作内容

	西侧厂房防雷接地
	完成100%。

	逆变器安装
	完成100%。


填报人：          审核人：                  时间：2023 年 10 月 13 日　

附：项目监理周报影像资料
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