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监  理  周  报

（第五期）

项目监理部（章）：
总监理工程师：
青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目
2024.01.20-2024.01.26

	项目：青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目
	填报周期：2024年01月20日--01月26日

	一、项目总体建设进度汇总：
1、进场道路共计（3）公里，已完成（2.5）公里，完成总量（90）%。场内道路共计（/）公里，已完成（/）公里，完成总量（/）%。

2、基础条基/引孔共计（2720）个/根，完成（2369）个，完成总量（90）%；

3、支架安装完成（11）组，完成总量（0.）%；

4、组件安装完成（9）组，完成总量（0.）%

5、箱变、逆变器基础总计（18）基，开挖完成（2）基，砼浇筑垫层完成（2）基，土方回填（1）基。箱变安装就位（2）台、逆变器安装（0）组，箱变及逆变器安装完成总量（0）%。

场内集电线路共计（/）公里，电缆桥架铺设（/）公里， 完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%。

7、未完成原因：

	二、本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程施工
	场区道路完成（98）%

	2、箱变基础
	1#箱变基础开挖完成（100%）%2#箱变基础开挖完成（100）%

1#箱变基础砌筑完成（100）%  2#箱变基础砌筑完(100）%

1#箱变基础浇筑完成（100）%  2#箱变基础浇筑完成（100）%

1#箱变就位完成 （100）%     2#箱变就位完成 （100）%

	3、光伏区引孔
	1#地块共（104）个孔已完成（104）个

2#地块共（167）个孔已完成（167）个

3#地块共（2040）个孔已完成（2040）个

4#地块共（376）个孔已完成（376）个

	
4、浇筑
	1#地块共（104）个孔已浇筑完成（0）个

2#地块共（167）个孔已浇筑完成（167）个

3#地块共（2072）个孔已浇筑完成（856）个

4#地块共（376）个孔已浇筑完成（376）个

	5、支架及组件安装
	施工具体完成情况。

目前组件和支架已经安装0.5MW

	6、逆变器安装
	包含基础施工，设备安装及接线施工等情况。
逆变器已累计安装1台

	7、送出工程（含对侧）
	14基基坑开挖完成立杆拉线完成

送出高压电缆接线完成

	8、现场调试
	暂未开展

	9、设备到货情况
	本周无材料到场。组件已累计到货（2700）块，支架已累计到货前后立柱 (4)MW。逆变器已累计到货(16)台。电缆累计到货（已到货），桥架累计到货（已全部到货）

	10、人员/机械情况
	现场施工人员（41）人在场。机械（7）台

	三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际完成日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个基础施工
	2023.12.22
	2023.12.23
	

	2、首套组件安装
	
	
	

	3、线路倒送电
	
	
	

	4、首个发电单元并网
	
	
	正在与当地政府协商推进安装和并网进度事宜。

	5、全容量并网
	
	
	

	四、主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	3#地块部分土地需尽快交付。


	未解决的协调问题解决进展
	3#地块部分土地需尽快交付。


	五、下周计划主要工作内容

	引孔、浇筑、支架安装、接地焊接、电缆敷设


工程现场照片：照片请压缩至每张300k以下。
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     支架安装                      耐压实验
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高压电缆终端头制作

