
工程进度汇报

项目名称
宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B地块 914KWp

分布式光伏发电项目

填报日期 2024 年 03 月 15 日

项目负责人 王昌龙

项目工期

当年任务

120 天

光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。

当年完成比例

当前比例

1%

1%

本周下雨天数 0.5 天 实际可施工天数 6.5 天

工程推进情况

工程进度

形象进度：

本周完成情况：

1、项目部进驻战 B园区，办公用集装箱就位，项目部具备办

公条件。

2、B1#和 B2#楼屋顶查看施工情况，开始进行定位放线。完成

约 35%。

3、施工材料报第三方检测的计划表已报，检测委托书已填写

完成待报审盖章。

4、施工单位的开工报审资料已完成审查，报建设单位批准。

5、监理单位的项目前期文件已完成编写，报建设单位批准。

6、项目部五牌一图张贴和办公室完成。

投资情况
本周没有材料进场，约占总合同价的约0.0%(按合同价272.32

万元计算)。

下步计划

下周计划：

1、B1#和 B2#楼屋顶条形基础安放（含卷材）完成约 40%。

2、B1#和B2#屋顶夹具导轨安装完成约40%（待支架到货情况）。

3、施工人员进入施工现场扫码确认并做好安全文明施工交

底，做好消防和安全防范工作，做好现场的安全文明施工工作。

周工作小结

进入现场施工的协调工作得以落实，积极做好消防和其他安全

文明施工的教育宣贯，加强消防和其他安全防范措施；项目部建

立并进行布置。B1#和 B2#屋顶安装等开始施工。



需要协调问题 1、尽快落实图纸会审及相关事宜。

目前进度：

1、现场 B1#和 B2#屋顶的定位放线已开始。

2、现场 B1#和 B2#屋顶开始进行定位放线。完成约 35%。

3、对施工人员做好入场情况登记；进行消防和其他安全文明施工教育培训，

提高安全文明施工的意识。

4、施工前期及进场报审资料提交审核完善中。

投资情况：

本周没有材料进场，约占总合同价的约 0.0%(按合同价 272.32 万元计算)。

下步计划：

1、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工，争取 2024 年 3 月底前

完成条形基础和支架的安装施工量；

2、B1#和 B2#屋顶支墩安放（含卷材）完成约 50%；

3、施工前期及进场报审资料提交审核。

附现场照片：

文字

描述
办公用集装箱到工地 办公用集装箱就位

照片

文字

描述
项目部成立张贴五牌一图 办公室情况

照片



文字

描述
现场查看与图纸核对 屋顶情况一览

照片


