
工程进度汇报

项目名称
宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B地块 914KWp

分布式光伏发电项目

填报日期 2024 年 04 月 26 日

项目负责人 王昌龙

项目工期

当年任务

120 天

光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。

当年完成比例

当前比例

100%

60%

本周下雨天数 1.5 天 实际可施工天数 5.5 天

工程推进情况

工程进度

形象进度：

本周完成情况：

1、B2#楼屋顶接地焊接安装完成 90%。

2、B1#和 B2#楼的水平桥架拼装完成约 90%。

3、桥架安装前进行打孔完成 100%。

4、桥架和光伏直流线缆已全部到货。

投资情况

本周桥架到货 100%，材料产值约 4.8 万元；光伏直流线缆到

货 100%，材料产值约 2.5 万元；施工劳务约 1.5 万元；合计完成

约 169.70 万元，约占总合同价的约 65.2%(按合同价 273.81 万元

计算)。

下步计划

下周计划：

1、B1#和 B2#楼屋顶接地焊接安装完成 100%。

2、光伏直流线缆敷设完成约 30%。

3、组件之间接地连接安装完成 100%。

4、检测人员已到现场，25 日-26 日完成组件安装后的 EL 测试，

测试结果正在审核处理报告中。

5、施工过程资料继续同步提交审核报验。

周工作小结

进入现场施工积极做好雨季施工现场用电和其他安全文明施

工的教育宣贯，在雨季期间加强了用电和其他安全防范措施。B1#

和 B2#屋顶安装等正常施工。组件的到货 EL 检测和安装后 EL 检测

均已完成，正式报告进行中。



需要协调问题

1、请建设单位抓紧确认接入方案，并网手续开始办理的时间。

2、园区配电房内的具体并网柜位置确认。

目前进度：

1、B1#和 B2#楼屋顶接地焊接安装完成 100%。

2、光伏直流线缆敷设完成约 30%。

3、组件之间接地连接安装完成 100%。

4、检测人员已到现场，25 日-26 日完成组件安装后的 EL 测试，测试结果正

在审核处理报告中。

投资情况：

本周桥架到货 100%，材料产值约 4.8 万元；光伏直流线缆到货 100%，材料

产值约 2.5 万元；施工劳务约 1.5 万元；合计完成约 169.70 万元，约占总合同

价的约 65.2%(按合同价 273.81 万元计算)。

下步计划：

1、B1#和 B2#楼屋顶接地焊接安装完成 100%。

2、光伏直流线缆敷设完成约 30%。

3、组件之间接地连接安装完成 100%。

4、检测人员已到现场，25 日-26 日完成组件安装后的 EL 测试，测试结果正在

审核处理报告中。

附现场照片：

文字

描述
桥架到货 B2#楼屋顶桥架材料分散

照片



文字

描述
B2#楼水平桥架进行连接拼装 B2#楼接地进行制作和焊接

照片

文字

描述
光伏直流线缆到货 B1#楼水平桥架进行连接拼装

照片

文字

描述
接地与避雷带焊接 本周召开例会

照片

文字

描述
组件安装后 EL 测试 组价接地连接

照片


