
工程进度汇报

项目名称
宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B地块 914KWp

分布式光伏发电项目

填报日期 2024 年 05 月 24 日

项目负责人 王昌龙

项目工期

当年任务

120 天

光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。

当年完成比例

当前比例

100%

75%

本周下雨天数 0.5 天 实际可施工天数 6.5 天

工程推进情况

工程进度

形象进度：

本周完成情况：

1、B1#和 B2#楼（顶楼强电间至一楼强电间）下引垂直桥架安

装完成 100%。

2、B2#楼的一楼强电间至配电房桥架安装完成约 65%。

3、B1#楼三台和 B2#楼六台逆变器以及各一只等电位箱就位安

装完成 100%，及其相关接地黄绿线连接完成。

4、本周逆变器和等电位箱及附属材料等到货，材料产值约 30

万元。

投资情况

本周逆变器和等电位箱等设备材料进场，设备材料价值约 30

万元；施工劳务约 1.5 万元；合计完成约 182.0 万元，约占总合

同价的约 78.0%(按合同价 273.81 万元计算)。

下步计划

下周计划：

1、B1#和 B2#楼下引桥架和强电间至配电房桥架安装完成 100%。

2、环境监测设备及组件温控监测等安装完成约 50%工程量。

3、现场消缺整改和清理卫生。

4、施工过程资料继续同步提交审核报验；工程竣工资料准备。

周工作小结

进入现场施工积极做好夏季和雨季施工现场用电和其他安全

文明施工的教育宣贯，在夏季和雨季期间加强了用电和其他安全

防范措施。B1#和 B2#屋顶安装等正常施工。逆变器安装完成，下

引垂直桥架安装和至配电房桥架安装。



需要协调问题
暂无

目前进度：

1、B1#和 B2#楼（顶楼强电间至一楼强电间）下引垂直桥架安装完成 100%。

2、B2#楼的一楼强电间至配电房桥架安装完成约 65%。

3、B1#楼三台和 B2#楼六台逆变器以及各一只等电位箱就位安装完成 100%，

及其相关接地黄绿线连接完成。

投资情况：

本周逆变器和等电位箱等设备材料进场，设备材料价值约 30 万元；施工劳

务约 1.5 万元；合计完成约 182.0 万元，约占总合同价的约 78.0%(按合同价

273.81 万元计算)。

下步计划：

1、B1#和 B2#楼下引桥架和强电间至配电房桥架安装完成 100%。

2、环境监测设备及组件温控监测等安装完成约 50%工程量。

3、现场消缺整改和清理卫生。

4、施工过程资料继续同步提交审核报验；工程竣工资料准备。

附现场照片：

文字

描述
B1#楼屋顶进行下引桥架安装 B2#楼屋顶下引桥架安装雏形

照片



文字

描述
逆变器到货进行开箱验收 逆变器送货清单

照片

文字

描述
B2#楼下引桥架固定进行安装 B2#楼强电间至配电房水平桥架安装

照片

文字

描述
B1#楼逆变器进行安装 B2#楼逆变器进行安装

照片


