常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报
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编号：MZCN-ZHJL-ZH-ZB-015
监  理  周  报
工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
2024年10月第19期
项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2024年10月11日
监理周报

2024年  第019期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2024年10月04日—10月11日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目位于梅州市梅县区畲江镇梅州综合保税区，场地西侧为空地，东侧、北侧及南侧为市政规划道路，交通便利。场址中心位置坐标为东经115.987251、北纬度24.003119，海拔高度约107.5米。占地总面积22179M2。

2、本项目储能由19套10.031MWh+1套9.613MWh电池仓组成，采用20套5MW的PCS升压成套设备接至35KV，容量为100/200MWh。新建一坐110KV变电站，110KV配电装置采用单母线接线。采用电缆出线1回路，由梅州综合储能项目升压站采用单回线路接入220KV畲江站，形成单回综保区储能项目--畲江站110KV线路。设置1回主变进线，安装1台100KVA有载调压变压器。

	本周工程建设工作内容；

本周工地现场总包单位储能基础开挖及定位放线施工，（完40只）以及土方外运施工。

储能基础超深部位按设计图纸要求用沙石换填施工（完成40只）,分层压实并需要做地基承载力试验

储能基础垫层模板制作浇筑砼垫层施工（完成32只），垫层混凝土强度C15.

储能基础笺板模板安装及钢筋邦扎施工（完成28只）

储能基础笺板浇筑砼施工（完成24只）笺板混凝土强度C30砼。

储能基础防雷接地施工（完成28只）。

储能基础木工模板安装及设备基础10号槽钢安装施工完成24只。
雨水管敷设完成95米，临时道路修建120米。

基础内地坪沙浆找平完成16只。

	三、本周建设总结 ；
本周现场临时用电、安全生产文明施工基本符合要求，储能基坑四周安全警示标识到位、现场外围防护围栏已安装施工安全措施到位。无安全事故发生。同时要求总包单位加强现场安全管理，及新进人员三级教育、特殊工种上岗证的登记工作。并对安全违规行为给予批评教育。

本周储能项目施工进度来说天气晴朗，设备基础土方开挖及土方外运不受影响，基础开挖施工完成。以及施工人员增加。对工程进度有所管控。储能区域工程总体20套基础下周基本可以完成，21日前具备交安条件。包括储能区防雷接地、雨水管道、检查井等施工。
本周监理例会召开，重点要求总包单位将工程进度继续向前推进，并要求施工单位采取措施落实到位，同时在施工中还要保证施工安全、质量的前提下。将储能设备基础浇筑砼施工必须在这2024、10、21日完成（20套设备基础浇筑施工）。
本周对现场的进场的槽钢、镀锌扁铁、雨水管道、砖块进行检验，并将要求送检的材料见证送检工作。并对深基坑沙石换填、基础浇筑、钢筋加工及邦扎、木工制模、防雷接地安装、雨水管敷设施工等施工质量检查，并给于施工单位技术交底工作。同时施工如发现问题立即通知施工单位整改。

要求总包单位对图纸设计加快设计进程出图工作。以及设备招采、外网施工进度的跟进工作。
5、监理监人员每天巡视施工现场，对现场的施工安全、施工质量、进场材料等对工程施工关键部位进行检查、旁站，实行规范监理工作。并与业主单位及总包单位管理人员保持沟通联系。

	下周施工计划主要工作内容；
手续办理；
办理施工许可证（正在协调升压站预制舱或电气楼方案建设）
外送可研、储能电站初设出评审意见。
设计

协调设计院提供全站总平面图、给排水及消防、围墙及大门纸质版图纸。
协调主变、接地变等已定标的设备厂家向设计院提资。
设备；

升压站设备采购厂家已确定，与厂家确定技术协议及交货时间。

施工；

1、储能区基础垫层浇筑完成20/20套，基础浇筑完成20/20套。钢筋邦扎完成20/20套。
2、储能区防雷接地敷设完成，排水完成80%。储能区域至北道路必须施工完成。  
需要协调解决问题；
上周预计开挖的消防水池及泵房需要尽快确定能否施工。（建筑重新报规划，需要建设单位尽快协调）

外送线路需加紧手续办理，设计出图。


填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  10月11日　
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现场基础浇砼施工
钢筋邦扎及沙石换填压实施工
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基础钢筋检查及接地焊接施工
基础内沙浆找平及拆模施工
2

