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编号：MZCN-ZHJL-ZH-ZB-014
监  理  周  报
工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
2024年10月第18期
项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2024年10月04日
监理周报

2024年  第018期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2024年9月27日—10月04日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目位于梅州市梅县区畲江镇梅州综合保税区，场地西侧为空地，东侧、北侧及南侧为市政规划道路，交通便利。场址中心位置坐标为东经115.987251、北纬度24.003119，海拔高度约107.5米。占地总面积22179M2。

2、本项目储能由19套10.031MWh+1套9.613MWh电池仓组成，采用20套5MW的PCS升压成套设备接至35KV，容量为100/200MWh。新建一坐110KV变电站，110KV配电装置采用单母线接线。采用电缆出线1回路，由梅州综合储能项目升压站采用单回线路接入220KV畲江站，形成单回综保区储能项目--畲江站110KV线路。设置1回主变进线，安装1台100KVA有载调压变压器。

	本周工程建设工作内容；

本周工地现场总包单位储能基础开挖及定位放线施工，（完28只）以及土方外运施工。
储能基础超深部位按设计图纸要求用沙石换填施工（完成28只）,分层压实并需要做地基承载力试验
储能基础垫层模板制作浇筑砼垫层施工（完成24只），垫层混凝土强度C15.
储能基础笺板模板安装及钢筋邦扎施工（完成20只）
储能基础笺板浇筑砼施工（完成20只）笺板混凝土强度C30砼。
储能基础防雷接地施工（完成16只）。
储能基础木工模板安装及设备基础10号槽钢安装施工完成12只。
储能基础接地敷设施工完成16只。

	三、本周建设总结 ；
本周现场临时用电、安全生产文明施工基本符合要求，储能基坑四周安全警示标识到位、现场外围防护围栏已安装施工安全措施到位。无安全事故发生。同时要求总包单位加强现场安全管理，及新进人员三级教育、特殊工种上岗证的登记工作。

本周储能项目施工进度比较上周有所上升，天气晴朗。土方外运不受影响，，以及施工人员增加。对工程进度有所管控。本周监理例会召开，及各参建单位参加会议及协调，要求施工单位采取措施并落实到位，同时在施工中还要保证施工安全、质量的前提下。将储能设备基础开挖、浇筑砼施工必须在这2024、10、15日完成。
本周对现场的钢筋进场检验及见证取样送检。并对深基坑沙石换填、基础浇筑、钢筋加工及邦扎、木工制模、防雷接地安装等施工质量检查等施工如发现问题立即通知施工单位整改。

要求总包单位对图纸设计加快设计进程出图工作。以及设备招采、外网施工进度的跟进工作。
5、监理监人员每天巡视施工现场，对现场的施工安全、施工质量、进场材料等对工程施工关键部位进行检查、旁站，实行规范监理工作。并与业主单位及总包单位管理人员保持沟通联系。

	下周施工计划主要工作内容；
手续办理；
办理施工许可证（正在协调升压站预制舱或电气楼方案建设）
外送可研、储能电站初设出评审意见。
设计

协调设计院提供全站总平面图、给排水及消防、围墙及大门纸质版图纸。
协调主变、接地变等已定标的设备厂家向设计院提资。
设备；

升压站设备采购厂家已确定，与厂家确定技术协议及交货时间。

施工；

1、储能区基础开挖20/20套，垫层浇筑完成8/20/20套，基础浇筑完成6/12/20套。钢筋邦扎完成4/16/20套。
2、储能区防雷接地敷设完成，给排水完成13-20号区域。储能区以北给排水完成50%（上周未完成的下周采取赶工措施完成）。  
需要协调解决问题；
上周预计开挖的消防水池及泵房需要尽快确定能否施工。（建筑重新报规划，需要建设单位尽快协调）

外送线路需加紧手续办理，设计出图。


填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  10月04日　
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早班会
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]118 B j@: 2024.10.02 08:42
X 5: A 22°C
iﬂ_’. "—"' 1@%!2%51% ZOGIE‘L

SmE sRB RS _n..,...:..h,._,,‘w;ﬂ;. ; &gk
ﬁabgammzwm‘gm | S ﬁ%@ 184, LT

= ( _,J }« =i > +Bifh ELTKUDP162MKUT



[image: image7.jpg]18 B |@: 2024.10.04 10:01
X S: 5 23°C
i R: BEXEIE - 206EE
£ ARBIK 100MW/200MW AT
A

fit sE BRI M A AN T it T

SNk

L)) RUSCER jB)

Bifi M36EA2WHPC6D2D






现场早班会
钢筋加工及土方外运施工
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基础浇筑及换填沙石施工
基础浇筑垫层制模施工
2

