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2024年  第003期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2024年4月13日—4月19日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目所建构筑物升压站、综合楼、消防泵房、围墙大门、站内马路等工程


	本周工程建设工作内容；

本周因为天气下雨原因，影响项目施工开展缓慢。

升压站图纸未设计完善。
升压站基础开挖施工。共开挖35个独立基坑。
升压站基础浇垫完成26个。
钢筋工加工钢筋施工
升压站基础模板安装、钢筋绑扎施工。


	本周工程建设总结
本周安全生产施工基本符合要求，安全措施到位。今天召开的第四次监理例会，重点强调了安全施工的重要性及防预措施、改进措施工作。避免出现安全事故的发生。
要求总包单位对安全、质量、进度及进场材料进行管控。加强工程质量技术的交底工作。
天气好转时期要求总包单位组织人员抓紧工程施工，及抓紧各方协调沟通工作。
升压站基础验收设计、勘察单位必须到达施工现场参加本工程验收工作。
加强图纸的设计工作及审图工作，避免影响工程施工进度。
监理人员严格按照法律、法规及各项规定规范、相关标准进行监理工作。


	下周施工计划主要工作内容

完成电气楼基础开挖、浇筑工作。
完成消防泵房消防水池开挖工作。



填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  04月19日　
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	安全宣贯交底
	基础验槽


[image: image3.jpg]Iﬁ_%ﬁ"\- 1@}‘“*‘?—‘“‘1%?%[21 00/200h5$_L11%‘
ﬁﬁIﬂi’.;.‘JK JFEJ‘I‘I EEA‘ AIRRXER

6&1 H 08:45:31
'?5?,, u afmft’f% f%"‘m?gﬁsaf\j




[image: image4.jpg]|

e

r - —

i

.
) |
|
\

»

IE &R BHNEAREK ,
100MW-200MWhIYZ = g
fEBEIE —

BIARSA: e

1A 1§ B j@: 2024.04.19 14:31

5 8EK - 206E#E

S BIKEN

84 LEL]

Wi XCPA62C11DBL1L




	独立基础混凝土浇筑
	第四次监理例会会议
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