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2024年  第005期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2024年6月28日—7月5日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目所建构筑物升压站、综合楼、消防泵房、围墙大门、站内马路等工程

2、电气楼独立基础已完成。


	本周工程建设工作内容；

本周现场地面场坪GPS测量标高施工。

升压站基坑排水施工。
地面场坪挖机平整施工，工程量完成40%。
西侧排水沟开挖施工工程量完成30米。
值班人员1人、挖机1台、施工人员3人。
电气楼基础隐蔽工程验收已完成，基础试块及钢筋检测已完成。


	三、本周建设总结 ；
本周安全生产施工基本符合要求，安全措施到位。今天召开的第5次监理例会，重点强调了安全施工的重要性及防预措施、改进措施工作。避免出现安全事故的发生。
要求总包单位对安全、质量、进度及进场材料进行管控，加工程质量技术交底工作
加强图纸的设计工作及出图，避免影响工程施工进度
本周召开已召开监理会议各相关单位参加。监理人员严格按照法律、法规及各项规定。相关标准进行监理工作。
其他；围墙图纸施工图与现场实际放线不符，要求设计院人员进行复验。

	下周施工计划主要工作内容

现场地面场坪继续施工；      
储能电站排水施工队 ；
围墙基础进行施工；



填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  07月5日　
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