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项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2024年09月13日
监理周报

2024年  第015期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2024年9月6日—9月13日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目位于梅州市梅县区畲江镇梅州综合保税区，场地西侧为空地，东侧、北侧及南侧为市政规划道路，交通便利。场址中心位置坐标为东经115.987251、北纬度24.003119，海拔高度约107.5米。占地总面积22179M2。

2、本项目储能由19套10.031MWh+1套9.613MWh电池仓组成，采用20套5MW的PCS升压成套设备接至35KV，容量为100/200MWh。新建一坐110KV变电站，110KV配电装置采用单母线接线。采用电缆出线1回路，由梅州综合储能项目升压站采用单回线路接入220KV畲江站，形成单回综保区储能项目--畲江站110KV线路。设置1回主变进线，安装1台100KVA有载调压变压器。

	本周工程建设工作内容；

本周工地现场总包单位储能设备基础开挖及放线施工。（完成3只、级配沙石换填完成6只）

储能设备基础浇筑混凝土垫层完成6只。
储能项目防雷接地、给排水图纸会审完成，提出的问题设计单位更改出具纸质版蓝图。
储能设备基础土方外运施工。
钢筋进场及钢筋加工、木工材料搬运施工。
现场储能基础排水施工。
值班人员1人、木工5人，钢筋工5人、挖机一台、铲车一辆、司机2人。管理人员及技术员3人。


	三、本周建设总结 ；
本周现场基坑排水、基础土方开挖及外运、基础级配沙石换填等施工，现场临时用电、安全生产文明施工基本符合要求，安全措施到位。无安全事故发生。并要求总包单位将现场未完成的防护围栏继续施工结束，以及施工安全管控工作。

本周储能项目施工进度缓慢，由于施工单位开工前准备工作未做到位等各种因素产生。因此通过监理例会召开，明确指出施工进度的重要性，并与总包单位沟通，要求施工单位将本周未完成的工程量在下周赶上。并编制储能区土建施工进度计划，及落实到位。增加施工人员及机械加快施工进度。
3、本周对防雷接地、给排水图纸进行会审，将提出的图纸问题入册并由总包单位发给设计单位更改回复并出纸质版图纸。总包单位对跟进图纸设计加快设计进程出图工作。以及设备招采、外网施工进度的跟进工作。
4、监理监人员每天巡视施工现场，对现场的施工安全、施工质量、进场材料等将发现的问题进行按照规范处理，实行规范监理工作。并与业主单位及总包单位保持沟通联系。

	下周施工计划主要工作内容

协调设计院提供水泵房通风空调施工图、水泵房给排水及消防施工图、消防水泵房照明、防雷、动力电源电版本
完成升压站设备流程招采工作，设备采购厂家锁定；
协调设计院及储能厂家完成电能质量评估报告提资 ；
办理施工许可证。
外送可研、储能电站初设评审意见。
储能区基础开挖4/10/20套，垫层浇筑完成7/10/20套（上周计划6套，仅完成3套，下周采取赶工措施完成），基础浇筑完成4/4/20套。
消防水池及泵房开挖完成、垫层浇筑完成。（上周未完成的下周采取赶工措施完成）。     
材料机械设备进场情况；
现场挖机一台、铲车一台、运渣车8辆

本周储能基础三级12螺纹钢筋进场34.632T



填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  09月13日　
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现场储能项目土方外运施工
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钢筋加工
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