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监理周报

2025年  第034期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2025年2月28日—03月07日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目位于梅州市梅县区畲江镇梅州综合保税区，场地西侧为空地，东侧、北侧及南侧为市政规划道路，交通便利。场址中心位置坐标为东经115.987251、北纬度24.003119，海拔高度约107.5米。占地总面积22179M2。

2、本项目储能由19套10.031MWh+1套9.613MWh电池仓组成，采用20套5MW的PCS升压成套设备接至35KV，容量为100/200MWh。新建一坐110KV变电站，110KV配电装置采用单母线接线。采用电缆出线1回路，由梅州综合储能项目升压站采用单回线路接入220KV畲江站，形成单回综保区储能项目--畲江站110KV线路。设置1回主变进线，安装1台100KVA有载调压变压器。

	本周工程建设工作内容；

本周现场35KV预置舱安网调试工作。

现场运维维护工作。

现场电网检查后安装单位消缺整改施工。

总包单位并网前及启动会准备，以及手续办理工作。

	三、本周建设总结 ；
对现场节后复工复产安全进行检查。同时要求总包单位加强现场临时用电及机械使用、设备调试安全管理，以及现场垃圾清理工作。并要求总包单位切实做到“不培训不上岗、培训不合格不上岗”全面检查确认条件，确保安全有序施工。

本周对储能项目土建施工进行检查，目前现场存在的工程量还有，围墙、水泵房、侧所、大门背景墙、设备基础、部分回填土没有完善，以及视频监控基坐未二次灌浆，鹅卵石不符合设计要求。以及水泵房、卫生间墙面渗漏。现要求总包单位进行现场工程自检、整改，以及上报自检报告进行预验收工作。并要求总包单位做好并网前的准备工作。
本周监理会召开，要求总包单位抓紧时间现场电网检查的问题进行消缺整改工作，及并网前的启动会准备工作。并要求施工单位按照设计及相关规范进行施工。外线单位没有参加监理会议，以及施工资料未上报监理部。
监理人员每天巡视施工现场，对现场的施工安全、施工质量、设备调试、试验等对工程施工关键部位进行检查、旁站，实行规范监理工作。并与业主单位及总包单位管理人员保持沟通联系。
6、为配合外线质检资料回复，给外线单位提供了监理工作总结、及外线施工质量评估报告。

	下周施工计划主要工作内容；
土建施工队进场施工及消缺整改施工。
大门背景墙及围墙工程未施工完成；
场内视频监控脚二次灌浆未施工完成。
现场部分消防水管、给水管未回填土施工完成。
卫生间建筑未施工完成。
全站设备基础露出地面处筑部分未施工完成。
全站回填土未回填到位完成
升压站主变下鹅卵石不符合设计图纸要求。
储能电站后门固定焊接存在安全隐患需整改。以及路占石部分地方需要整改。
需要协调解决问题；

需要协调电网完成并网前的相关手续办理工作。



填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2025年  02月07日　
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