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一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1）大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 17根，累计完成 2611

根。累计完成率 94.36%。

2）锚杆桩检测，本周检测完成 147 根，累计完成 650 根，完成率 92.32%。

3）大观园区域其它鱼塘协调工作。

2、主要材料、设备到货情况

1）本周 PHC 管桩进场 0 米，累计进场 52469.5 米。累计完成率 98.89%。

3、安全、文明生产情况

1）现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车

施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业

人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

1）暂无。

二、下周工作计划

1）光伏区施工

1）大观园区域边桩、稳定桩、中桩打桩 100 根。

2）锚杆桩拉力试验全部完成。

三、存在问题及需要协调事宜

1）总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

1）对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个

别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。

2）对现场钢梁材料质量进行检查，发现个别钢梁焊接处漏焊、镀锌不符

合要求有锈水等现象，已要求总包单位进行及时处理。

3）对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差

较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进

行整改。



4）对于锚杆桩施工发现个别桩孔位置偏差太大、锚杆的顶端标高不一致

等，已要求总包单位安排人员及时整改。

四、现场影像资料

现场锚杆拉力试验

钢梁材料进场 现场管桩打桩


