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一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1）大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 22根，累计完成 2695

根。累计完成率 97.19%。

2）本周钢梁安装完成 147 根，累计完成 1614 根，完成率 92.54%。钢梁焊

接完成 716 根，累计完成 1460 根。

3）本周边锚连接安装 52根，累计安装完成 52根，完成率 7.38%。

2、主要材料、设备到货情况

1）本周钢梁到场 0 根，累计进场 1571 根，完成率 90.08%。

2）本周箱逆变一体机设备进场 4 台，累计完成 12台，完成率 75%。

3、安全、文明生产情况

1）现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车

施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业

人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

1）暂无。

二、下周工作计划

1）光伏区施工

1）大观园区域稳定桩、中桩打桩 72根。

2）钢梁安装 130 根。焊接完成 284 根。

3）柔性支架钢索开始安装。

三、存在问题及需要协调事宜

1）总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

1）对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个

别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。

2）对现场钢梁材料质量进行检查，发现个别钢梁焊接处漏焊、镀锌不符

合要求有锈水等现象，已要求总包单位进行及时处理。



3）对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差

较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进

行整改。

四、现场影像资料

箱逆变一体机设备进场 管桩桩头除锈刷漆

现场钢梁安装 现场边锚连接安装


