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一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1）大观园区域本周管桩稳定桩、中桩焊接打桩施工 0 根，累计完成 2695

根。累计完成率 97.19%。

2）本周钢梁安装完成 86根，累计完成 1700 根，完成率 97.4%。钢梁焊接

完成 204 根，累计完成 1664 根。

3）本周边锚连接安装 180 根，累计安装完成 232 根，完成率 32.95%。

2、主要材料、设备到货情况

1）本周钢梁到场 173 根，累计进场 1744 根，完成率 100%。

2）本周钢索到场 850 根，累计完成率 71.91%。

3、安全、文明生产情况

1）现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车

施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业

人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

1）暂无。

二、下周工作计划

1）光伏区施工

1）大观园区域稳定桩、中桩打桩 72根。

2）钢梁安装 44根。焊接完成 80根。

3）柔性支架钢索开始安装。

三、存在问题及需要协调事宜

1）总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

1）对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个

别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。

2）对现场钢梁材料质量进行检查，发现个别钢梁焊接处漏焊、镀锌不符

合要求有锈水等现象，已要求总包单位进行及时处理。



3）对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差

较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进

行整改。

四、现场影像资料

现场边锚连接安装 钢梁焊接

现场钢梁安装 稳定桩立柱焊接


