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一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

1）本周 C4-C5 钢索安装 99 根。累计完成 152 根，累计完成率 23.2%。

2）本周高压电缆敷设 1560 米，累计敷设 6264 米。累计完成率 100%。

3）本周组件安装 61808 块，累计完成 71493 块，完成率 69.13%。

4）本周低压电缆敷设 23500 米，累计完成 26300 米，完成率 66.64%。

5）本周直流电缆敷设 76700 米，累计完成 86600 米，完成率 17.99%。

2、主要材料、设备到货情况

1）组件到货 43256 块，累计到货 103416 块，完成进度 100%。

3、安全、文明生产情况

1）现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车

施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业

人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

1）暂无。

二、下周工作计划

1）光伏区施工

1）组件安装。

2）电缆敷设及端接。

3）柔性支架钢索安装。

三、存在问题及需要协调事宜

1）总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。

四、监理工作情况

1）对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个

别人员未正确佩戴安全帽，已要求现场人员佩戴正确。

2）对现场高压电缆敷设进行检查，发现少数地方交叉、叠加、间距不符



设计要求。

3）对现场打桩施工质量进行检查，发现个别管桩垂直度偏差、轴线偏差

较大等现象，个别管桩打桩完成后出现横向、竖向裂缝，已要求现场人员进

行整改。

4）对现场钢梁安装进行检查发现少数地方中桩桩位偏差较大，钢梁安装

后不在桩顶中心位置上、少数桩顶除锈不符合要求，未清理干净、少数地方

钢梁安装后出现高低不平情况，标高偏差较大。

四、现场影像资料

现场组件安装 现场直流电缆敷设

现场低压电缆敷设 现场三角撑安装
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