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一、本周项目进展情况

1、光伏区施工进度：

大观园区域：

1）本周 C4-C5 钢索安装 21 根。累计完成 622 根，累计完成率 95.1%。

2）本周组件安装 0 块，累计完成 103378 块，完成率 99.96%。

3）本周现场直流电缆 MC4 接头制作，累计完成率 100%。

4）本周接地连接完成约 10%，累计完成率 45%。

5）柔性支架三角撑调整。

6)现场并网送电容量约 50MWp。

海边地块区域：

1）本周管桩底桩打桩施工完成 354 根，累计完成 680 根。

2）本周锚杆累计施工完成 78根。

2、主要材料、设备到货情况

1）无。

3、安全、文明生产情况

1）现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员均佩戴安全帽，吊车

施工区域要求安全围护、拉警示线。水上作业人员已穿好救生衣，高空作业

人员佩戴好安全带。

4、阶段验收

1）暂无。

二、下周工作计划

1、海边光伏区施工计划：

1）电缆敷设及端接；2）柔性支架钢索安装；3）接地施工；4）三角撑调

整；5）并网送电。

2、海边光伏区施工计划：

1）锚杆施工；2）管桩施工。

三、存在问题及需要协调事宜

1）总包单位现场施工进度严重滞后，需要增加设备及人员进场赶工。



四、监理工作情况

1）对现场安全进行检查，要求施工人员做好安全防护措施。发现现场个

别人员未正确佩戴安全帽、临时用地防护不到位，已要求现场人员佩戴正确。

2）对现场电缆敷设进行检查，发现少数地方交叉、叠加不符合要求。

3）现场电缆跨阵列地方套管为 PVC 管，设计为 PE管，不符合设计要求。

4）对现场锚杆施工质量进行检查，发现少数水泥浆配合比不符要求。

对于上述问题已要求施工单位进行及时整改。

四、现场影像资料

大观园电缆线 MC4 接头制作 海边区域锚杆施工

海边区域对现场管桩进行检查 海边区域管桩施工


	  1）无。

