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常州正衡电力工程监理有限公司
上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目监理部


项目名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目 
建设单位：上海上电浦弘新能源科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：宝胜系统集成科技股份有限公司
一、工程概况:
[bookmark: _Toc266717260][bookmark: _Toc396747657][bookmark: _Toc278794778][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目（以下简称本项目），由上海上电浦弘新能源科技有限公司投资开发建设，本项目位于上海市青浦区汇金路889号，总装机容量为5.73504MWp，利用上海中华印刷有限公司的厂房屋顶，建设分布式光伏发电项目。拟采用580Wp的单晶硅双玻组件，共计9888块。
二、施工概述：（安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）
三、工程项目进度情况一览表
1、安装工程（支架安装、组件安装、电气系统、防雷与接地、电缆、桥架其他电气安装等）
	1、 项目总体建设进度汇总：
1. 蘑菇钉安装完成（4.8）MWp，完成总量（79）%
2. 护栏安装完成（1010）米，完成总量（100）%
3. 支架安装完成（4.8）MWp，完成总量（76）%；
4. 组件安装完成（/）MWp，完成总量（/）%；
5. 逆变器安装（/）台，安装完成总量（/）%；并网柜、集电柜（/）台，安装完成总量（/）%；
6. 场内集电线路共计（/）公里，电缆沟开挖（/）公里， 完成总量（/）%；电缆敷设完成（/）公里，完成总量（/）%；
7. 已并网发电（/）MW，完成总量（/）%。

	本周工程建设工作内容及完成情况

	1、道路工程
	暂无

	2、开关站/升压站
	不涉及

	3、综合楼/附属建筑
	不涉及

	4、场内桩基施工
	不涉及

	5、支架及组件安装
	一号屋面支架安装

	6、逆变器及并网柜
	暂无

	7、送出工程（含对侧）
	不涉及

	8、现场调试
	暂无

	9、设备到货情况
	暂无

	10、人员/机械情况
	光伏安装施工人员数量满足现阶段施工要求

	截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

	项目主节点
	计划日期
	实际日期
	延误原因及赶工措施（简述）

	1、首个屋面支架施工
	2024/7/30
	2024/8/7
	


	2、首套组件安装
	2024/8/12
	暂无
	


	3、线路倒送电
	2024/8/25
	/
	


	4、首个发电单元并网
	2024/9/10
	暂无
	


	5、全容量并网
	2024/9/20
	暂无
	


	主要协调问题及解决情况

	提出需要协调的问题
	暂无

	未解决的协调问题解决进展
	/

	下周计划主要工作内容

	1、蘑菇钉施工2.支架、导轨安装



2、进度情况分析：
本周施工人员平均每天8人。

四、进场材料、构配件、设备一览表

	序号
	名称/型号
	总数量
	累计到货
	计划到货时间
	到货时间

	1
	光伏组件
	9849块
	3600块
	2024.8.8
	2024.8.8

	2
	光伏基座
	5.735MW
	5MW
	2024.7.26
	2024.7.25

	3
	逆变器
	44台
	0台
	2024.8.20
	/

	4
	并网柜
	15台
	0台
	2024.9.1
	/

	5
	光伏电缆
	95000米
	0米
	2024.8.18
	/

	6
	桥架
	7500米
	7500米
	2024.8.13
	2024.8.7

	7
	接地扁铁
	6000米
	6000米
	2024.8.12
	2024.8.7

	8
	检修通道
	3200米
	3200米
	2024.8.06
	2024.8.9

	9
	并网电缆
	3100米
	0米
	2024.8.30
	/

	10
	集电柜
	3台
	0台
	2024.9.1
	/



五、现场人员配置情况
1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
监理人员： 胡斌  张杰  辛国顺
2、施工单位：宝胜系统集成科技股份有限公司
管理人员：陈信钢  成友金  柏平波
六、施工质量问题
无
七、安全文明施工
现场人员安全用品佩戴基本齐全。
八、其他事宜（变更、签证等事宜）
无
九、天气统计表。
	     日 期
天 气
	8.17
	8.18
	8.19
	8.20
	8.21
	8.22
	8.23

	
	中雨
	阴
	阴
	晴
	小雨
	晴
	晴




十、监理工作统计表：
	序号
	工作项名称
	单位
	本周
	累计
	备注

	1
	监理会议
	次
	1
	4
	

	2
	审批施工组织设计（方案）
	
	
	1
	

	3
	审核施工图纸
	
	
	
	

	4
	发出监理通知
	次
	
	1
	

	5
	审批分包单位
	
	
	1
	

	6
	原材料、构配件、设备
	次
	
	2
	

	9
	分项（检验批）工程质量验收
	
	
	
	

	10
	分部（子分部）工程质量验收
	
	
	
	

	11
	不合格项验收
	
	
	
	

	12
	监理抽查复试
	次
	
	
	

	13
	监理见证取样
	次
	
	
	

	14
	清退不合格建筑材料、构配件、设备
	
	
	
	


十一、本周监理工作小结：
1、施工人员安全用品佩戴基本齐全，施工质量符合要求。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像
	文字描述
	导轨安装
	支座安装
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	文字描述
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导轨安装
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