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一、安全情况:

1.开工工期155天；安全生产155天。本周项目施工安全生产情况总体平稳，未发生不安全事件。

2.施工单位对进场施工人员每日班前安全交底会。

3.施工临时用电配电箱使用三级配电箱，并按要求做到“一机一闸一漏”，定期检查箱内电器开关

件的安全有效性。

4.对现场施工工人进行专项检查，若发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。

8.对施工区高空作业周边主要进出口装设安全标识标牌。已在施工吊装区域设置警示牌、警戒线、

做到安全有序。

6.施工区域内杂物、纸箱、托盘要求进行有序的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持“工

完料尽场地清”。

7.组织施工管理人员对业主单位文件进行安全教育学习，监督施工单位对现场所有施工人员进行三

级安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。

8、现场安全隐患做好排查和管控，主要有、施工方人员资质（组织机构，人员名册，特殊工种证）

施工方案（含安全措施）保险、体检及无犯罪记录，应急预案、专项施工方案。
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二、本周进度情况：
序号 工作名称 开始时间 完成时间 备注

1 混凝土墩子 2024年7月1日 2024年7月4日 已完成100%

2 支架 2024年7月4日 2024年8月11日 已完成100%

3 直流电缆 2024年8月20日 2024年12月1日 已完成100%

4 组件 2024年7月23日 2024年11月20日 已完成100%

5 逆变器 2024年8月14日 2024年12月5日 17/17

6 接地扁铁 2024年8月23日 2024年12月2日 100%

7 桥架 2024年8月23日 2024年12月2日 100%

8 交流电缆 2024年11月7日 2024年11月13日 100%

9 箱变 2024年10月10日 2024年11月14日 100%

10 一二次设备 2024年10月15日 2024年11月14日 100%



三、施工重点工作情况

专业 本周重点工作情况 下周重点工作计划

进度管理
交流电缆放线，箱变低压侧接线，接入

柜改造，1.2次舱试验，箱变试验，接地

扁铁安装，组件安装

设备基础防火封堵，其余未完成项

整改。

安全管理

施工手续齐全，特种作业证人证合一，

主要机械操作人员证件齐全有效，现场

安全文明施工基本正常，现场防暑物资

已备，本周安全可控。

对现场未闭环安全事宜监督闭环，

屋面防暑物资落实情况，现场安全

围栏等防护措施到位检查，做好现

场安全管理工作，对发现的安全问

题整改到位。

质量管理

采光瓦屋面屋面支架安装，组件安装防

水处理安全防护检查、组件安装检查、

直流电缆检查、电缆沟破路检查。

按照图纸设计施工、施工工艺、规

范要求进行施工，巡视检查现场施

工过程质量控制。

技术管理

对施工人员进行技术交底， 检查并复核

是否按照施工方案及技术交底内容进行

施工。进场材料设备及时提供厂家质检

报告和厂家资质。

对现场安装技术进行技术支持和自

检，与设计及规范要求对应。

物资供应 设备已到齐

四、施工质量问题情况：

1、直流桥架电缆过多需更换大桥架

五、施工安全问题情况

1、吊装作业做好吊装交底，吊装区域设置警示标识标语，安全员在岗指挥，特别注意吊装伤害、

高空坠物、吊带检查。

六、监理工作情况：

1、每周安全质量监理检查。

2、日常巡视检查。

3、监理日志及会议纪要整理。

4、设备材料吊装旁站。

七、其他事宜：无

八、工程形象进度照片



现场巡视 现场巡视

监控安装 现场巡视

现场巡视 对点试验

现场巡视 现场巡视
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