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一、进场人员、机械情况:

1.项目部管理人员4人，施工人员19人
2.装载机1台，打桩机1台，拖拉机1台,吊车1台,叉车1台满足现场施工要求

二、工程形象进度及计划（根据工程进度表填写）

工程名称 总工程量 本周计划 本周完成 累计完成 下周计划

光 伏 区

二 号 地

块

二号地块桩

基引孔
688 30 30 688 0

光伏区

三号地

块

三号地块平

整场地(亩)
83.1 0 0 83.1 0

三号地块场平

整土方回填

（m3）

8982 0 0 8982 0

三号地块箱变

设备道路施工

（m2）

810 0 0 810 0

三号地块桩基

引孔（个）
1203 0 0 1183 20

三号地块管

桩施工(根)
1203 92 92 1175 28

三号地块支

架(组)
317 0 0 317 0

三号地块组

件(块)
8876 2324 2324 5432 3444

三号地安装汇

流箱
26 12 12 12 14

三号地安装箱

逆变一体机
5 2 2 2 3

三号地 4平方

线
54000 7200 7200 32800 21200

光伏区

四号地

块

四号地块场

地清表(亩)
52.43 0 0 52.43 0

四号地块场

平整土方回

填（m3）

3647 0 0 3647 0

四号地块桩

基引孔（个）
737 0 0 737 0

四号地块管

桩施工(根)
737 0 0 737 0



三、材料、设备到货情况

管桩到货累计数量 8米 3194 根、7米 258 根、4米 42 根、9米 41 根，支架到货累

计数量 19.06 兆瓦，组件到货累计数量 24344 块，设备平台钢材到货数量 285 个。

四、工作小结

会议纪要 1

内

容

简

要

1.《防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化

分布式光伏发电项目≥质量安全会议纪要1份

设计变更 1

内

容

简

要

无

向施工单位发

出指令

无
内

容

简

要
无

现场签证及

预付款
无

无

强制性条文执

行惰况 强制性条文均能按规范及相关条文执行

四号地块支

架(组)
196 0 0 196 0

四号地块组

件(块)
5488 0 0 4900 588

4 号地汇流

箱安装（台）
12 0 0 10 0

4号地4平方

直流电缆敷

设（米）

40000 0 0 2900 0

光伏区

五号地

块

五号地块场

地清表（亩）
20.34 0 0 20.34 0

五号地块桩

基施工（根）
74 0 0 74 0



本

周

监

理

工

作

小

结

施工质量方面：

1、质量施工情况

(1)承包单位质量管理体系运行情况
承包单位质量管理体系总体运转正常，专职质量人员在岗,目前现场主要二号地块桩基

引孔.三号地块组件及支架安装.三号地块管桩.三号地 4平方线等施工。

(2)进场材料的质量控制
本周监理人员对原材料、构配件的外观、规格、型号和质量证明文件共进行了 2次审查，

对合格材料及设备并进行了取样及开箱验收。并根据材料进场情况和验标要求采取见证及平

检和巡视检查等方式加强进场材料质量控制。

(3)质量控制
(1)所有工序完成后，须经施工单位自检合格后，填写报验申请单，通知监理工程师检验，

合格后，方可进入下道工序。严禁未经检查，擅自隐蔽。

(2)开展质量强制性条文管理检查,对照强制性条文执行与计划,及时梳理和更新问题库,

做好强制性条文问题的分析、整改、考核及闭环管理工作。

(3)检测工作要求,一是继续扎实做好原材料平检和见证及实体检测工作。二是督促施工单

位及时报检,并做好实体缺陷整改闭合工作。三是加强对第三方试验室检查,跟踪督促问题整

改。

安全文明施工方面：

2、安全施工情况
(1)承包单位安全体系运行情况,

(2)施工单位安全体系运行情况正常,未有安全事故发生:

(3)现场安全、监理开展情况

(4)本周主要施工为二号地块桩基引孔.三号地块组件及支架安装.三号地块管桩.三号地 4

平方线敷设等施工，监理主要安全工作主要为日常巡视检查、每周定期消防安全检查、安全

质量检查，对安全专项施工方案、安全技术交底进行审查，大型机械设备施工安全防护，工

人进行三级安全教育检查各工序施工安全。

(5)本周现场安全施工总体可控。

3、工程技术管理情况:
(1) 加强施工组织,确保产值和形象进度双丰收。

(2) 督促施工单位做好“四小四新"科技创新试点试范工作。

(3) 变更设计方面:实事求是变更,先审请,后变更,先变更后施工。

4、综合工作方面:

做好保密工作,做好信访稳定,维稳问题整改。

5、环水保施工情况
施工单位环水保体系运行情况正常。本周现场环水保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析:

施工进度与进度计划一致.

五、监理工作

1、验收、旁站和巡视情况

(1)监理严格按验标要求对施工工序及检验批进行验收，对不符合验标要求的，要求施工

单位进行整改并自检合格后，再行验收。

2）坚持严格按监理规范、验标及业主要求和按监理规范要求对关键工序进行旁站；



3）现场监理加强现场巡视检查力度，并严格落实三检制度，保证现场安全质量可控。

(4)本周见证取样 0 次,开累：0 次,见证试验 0 次,本周开箱验收 2 次,监理旁站 5次,本

周检验批评定 2次均合格，本周下发监理通知 0次,本周下发监理联系单 0次，本周强制性条

文检查记录 0份,巡视检查 7次，监理例会 1次,审查施组 0次,方案 0次。

2、内业资料管理
监理根据现场施工进度有序进行信息收集、整理、传递和归档工作。

3、监理安全工作
(1）现场监理对分包施工准备情况进行了检查，检查内容包括机械安全、消防、安全管

理、施工用电、现场料具、环保以及生活区安全管理等；同时对人员安全培训和新进场人员

岗前安全培训、技术交底等进行情况进行了检查。

(2）巡视施工现场，对安全带使用安全进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查

看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。

4、环水保施工情况

施工单位环水保体系运行情况正常。本周现场环水保施工总体可控。

需

业

主

协

调

的

问

题

无

下

周

监

理

工

作

重

点

1、加强施工现场质量、安全.环水保巡视检查工作。

2、严格执行监理报验程序，对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知

单并报告建设单位。

3.监理检查三号地块支架安装及支架组件安装施工,

4.监理旁站基础管桩到货卸车,检查管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件是否齐

全完好。检查孔深及垂直度是否符合要求,检查桩间距,垂直度和水平度,桩顶标高是否符合要

求,检查桩长及贯入深度是否合格。

5.完善内业资料及时收集、整理、归档,确保准时、及时、齐全。

6.对进场材开箱验收并见证取样及送检及现场见证试验工作:



八、现场图片

监理巡查三地块管桩做抗拔试验 监理巡查三地块管桩做水平试验

监理巡查三地块管桩做抗拔试验 监理巡查三地块场地平整

监理巡查三地块支架安装 监理巡查三地块支架檩条安装



监理巡查三地块接地扁钢刷防锈漆 监理巡查三地块支架组件紧锢

监理巡查一地块钢平台制作抽检 监理巡查一地块钢平台制作

监理巡查 15 号塔基基础浇筑 监理巡查三地块光伏 4平方线敷设



监理巡查三地块支架组件安装 监理巡查一地块箱逆变一体机桩头除锈

监理巡查三地块接地沟开挖 监理巡查三地块汇流箱开箱检查

监理巡查四地块接地扁钢沟回填 监理巡查四地块接地扁钢电阻测试



监理巡查一地块动火作业检查 监理巡查一地块灭火器检查

监理巡查三地块箱逆变一体机吊装 监理检查三号地块支架安装

监理巡查 G7 塔基基础浇筑 监理检查二号地块箱逆变一体机吊装
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监理巡查一号地块 SVG 基础浇筑 监理巡查一号地块 SVG 基础浇筑

监理巡查五号地块支架安装 监理巡查五地块支架檩条安装
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