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一、进场人员、机械情况:

1.项目部管理人员4人，施工人员14人
2.装载机1台，打桩机1台，拖拉机1台,吊车1台,叉车1台满足现场施工要求

二、工程形象进度及计划（根据工程进度表填写）

三、材料、设备到货及计划

序号 设备名称 总量 本周计划 本周到货 累计到货 下周计划

01 一号地块管桩

(根)
625 0 0 625 /

02 一号地块支架

(组)
167 0 0 167 /

03 一号地块组件

(块)
4676 0 0 4676 /

工程名称 总工程量 本周计划 本周完成 累计完成 下周计划

一号地块道路工程（m2） 800 0 0 800 /

光伏区

一号地

块

一号地块平整

场地(亩)
55 0 0 55 /

一号地块管

桩施工(根)
625 0 0 625 /

一号地块支

架(组)
167 33 33 122 45

一号地块组

件(块)
4676 932 932 3488 1188

一号地块接

地扁铁(m)
1400 500 500 800 600

电力直流线

4m2(m)
40000 10000 10000 15000 15000

二号地块道路工程（m2） 1100 0 0 0 1100

光伏区

一号地

块

二号地块平

整场地(亩)
74 7 7 51 24

二号地块管

桩施工(根)
992 0 0 0 400



04 电力直流线

4m2(m)
40000 0 0 40000 /

05 一号地块扁铁

(t)
3.72 0 0 3.72 /

06 二号地块管桩

(根)
992 0 0 0 400

07 一号地块电缆

(m)
2000 0 0 0 2000

08 一号地块汇流

箱(个)
11 0 0 0 11

四、工作小结

会议纪要 1

内

容

简

要

1.《防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化

分布式光伏发电项目≥质量安全会议纪要1份

设计变更 1

内

容

简

要

无

向施工单位发

出指令

无
内

容

简

要
无

现场签证及

预付款
无

无

强制性条文执

行惰况 强制性条文均能按规范及相关条文执行

本

施工质量方面：

1、质量施工情况

(1)承包单位质量管理体系运行情况
承包单位质量管理体系总体运转正常，专职质量人员在岗,目前现场主要一号地块组件

及支架安装.电缆沟开挖.直流线.扁铁接地.二号地块管桩等施工。

(2)进场材料的质量控制
本周监理人员对原材料、构配件的外观、规格、型号和质量证明文件共进行了 0次审查，

对合格材料及设备并进行了取样及开箱验收。并根据材料进场情况和验标要求采取见证及平

检和巡视检查等方式加强进场材料质量控制。
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(3)质量控制
(1)所有工序完成后，须经施工单位自检合格后，填写报验申请单，通知监理工程师检验，

合格后，方可进入下道工序。严禁未经检查，擅自隐蔽。

(2)开展质量强制性条文管理检查,对照强制性条文执行与计划,及时梳理和更新问题库,

做好强制性条文问题的分析、整改、考核及闭环管理工作。

(3)检测工作要求,一是继续扎实做好原材料平检和见证及实体检测工作。二是督促施工单

位及时报检,并做好实体缺陷整改闭合工作。三是加强对第三方试验室检查,跟踪督促问题整

改。

安全文明施工方面：

2、安全施工情况
(1)承包单位安全体系运行情况,

(2)施工单位安全体系运行情况正常,未有安全事故发生:

(3)现场安全、监理开展情况

(4)本周主要施工为一号地块组件及支架安装.电缆沟开挖.直流线.扁铁接地.二号地块管

桩等施工，监理主要安全工作主要为日常巡视检查、每周定期消防安全检查、安全质量检查，

对安全专项施工方案、安全技术交底进行审查，大型机械设备施工安全防护，工人进行三级

安全教育检查各工序施工安全。

(5)本周现场安全施工总体可控。

3、工程技术管理情况:
(1) 加强施工组织,确保产值和形象进度双丰收。

(2) 督促施工单位做好“四小四新"科技创新试点试范工作。

(3) 变更设计方面:实事求是变更,先审请,后变更,先变更后施工。

4、综合工作方面:

做好保密工作,做好信访稳定,维稳问题整改。

5、环水保施工情况
施工单位环水保体系运行情况正常。本周现场环水保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析:

施工进度与进度计划一致,未出现滞后现象.

五、监理工作

1、验收、旁站和巡视情况

(1)监理严格按验标要求对施工工序及检验批进行验收，对不符合验标要求的，要求施工

单位进行整改并自检合格后，再行验收。

2）坚持严格按监理规范、验标及业主要求和按监理规范要求对混凝土浇筑等关键工序进

行旁站；

3）现场监理加强现场巡视检查力度，并严格落实三检制度，保证现场安全质量可控。

(4)本周见证取样 0次,开累：2 次,见证试验 0次,开累:6 次,本周开箱验收 0次,开累：

10 次,监理旁站 0次，开累：17 次，,本周检验批评定 6次均合格，开累 51次，本周下发监

理通知 0次，开累 1 次,本周下发监理联系单 0 次，开累 1 次，巡视检查 3 次,开累:25 次，

监理例会 1次，开累 7次,审查施组 0次,方案 3次，开累 11 次。

2、内业资料管理
监理根据现场施工进度有序进行信息收集、整理、传递和归档工作。

3、监理安全工作



(1）现场监理对分包施工准备情况进行了检查，检查内容包括机械安全、消防、安全管

理、施工用电、现场料具、环保以及生活区安全管理等；同时对人员安全培训和新进场人员

岗前安全培训、技术交底等进行情况进行了检查。

(2）巡视施工现场，对安全带使用安全进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查

看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。

4、环水保施工情况

施工单位环水保体系运行情况正常。本周现场环水保施工总体可控。

本

周

存

在

问

题

1.内业资料严重滞后,整改要求:及时完善便于后续验收

:

下

周

监

理

工

作

重

点

1、加强施工现场质量、安全.环水保巡视检查工作。

2.对一号地块光伏支架安装外形尺寸.安装方向.位置.垂直度.角度.检查:

3..对一号地块组件外形尺寸.角度,组件边缘高差.平整度.安装形式.安装标高检查:

4、严格执行监理报验程序，对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知

单并报告建设单位。

5.监理检查一号地块扁铁接地施工,扁铁搭接长度及焊接及防腐均合格,见证电阻

检测合格.:

6.监理旁站二号地块基础管桩施工,检查管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件是

否齐全完好。检查孔深及垂直度是否符合要求,检查桩间距,垂直度和水平度,桩顶标高是否符

合要求,检查桩长及贯入深度是否合格。

7 、完善内业资料及时收集、整理、归档,确保准时、及时、齐全。

8.对进场材开箱验收并见证取样及送检及现场见证试验工作:

八、现场图片



监理巡视一号地块组件安装现场 监理巡视一号地块 4m2 电力线敫设

监理巡视一号地块支架安装 监理巡视一号地块支架安装
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一号地块现场鸟瞰图 监理巡视一号地块支架施工

监理检测－号地块接地电阻 监理检测－号地块接地电阻
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