
工程进度汇报
项目名称 宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

填报日期 2024 年 08 月 23 日

项目负责人 王昌龙

项目工期

当年任务

120 天

光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。

当年完成比例

当前比例

0.8%

0.8%

本周下雨天数 0天 实际可施工天数 7天

工程推进情况

工程进度

形象进度：

本周完成情况：

1、防水卷材到货 100%，按图纸砼支墩下方摆放卷材尺寸要求

进行裁剪，完成 100%。

2、大众广场一期区域屋顶进行定位放线，完成约 60%，已裁

剪防水卷材进行就位铺垫完成约 50%。

3、大众广场光伏项目的图纸会审意见基本统一，会审纪要在

编制和确认中；施工蓝图已出具。

4、施工单位和监理单位的项目前期文件编写完成，已报建设

单位批准确认。

5、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况
本周没有材料进场；施工劳务约 1.5 万元，合计完成约 4.0

万元，约占总合同价的约 1.01%(按合同价 394.98 万元计算)。

下步计划

下周计划：

1、大众广场一期、大众广场二期一期和大众广场二期二期区

域十八栋楼屋顶定位放线完成 100%。

2、大众广场一期和大众广场二期二期条形基础和支墩安放

（含卷材）完成约 30%。

3、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工；砼支墩

和支架材料计划进场。

4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好

消防和安全防范工作，做好防暑降温工作。



5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

周工作小结

进入现场施工的协调工作得以落实，积极做好消防和其他安全

文明施工的教育宣贯，加强消防和其他安全防范措施；项目部建

立并进行布置。材料开始进场，施工正常进行。

需要协调问题 1、尽快落实图纸会审及相关事宜。

目前进度：

1、防水卷材已到货 100%，按图纸砼支墩下方摆放卷材尺寸要求进行裁剪，

完成 100%。

2、大众广场一期区域屋顶进行定位放线，完成约 80%；已裁剪防水卷材进

行就位铺垫完成约 50%。

3、大众广场光伏项目的图纸会审意见基本统一，会审纪要在编制和确认中；

施工蓝图已出具。

4、施工单位和监理单位的项目前期文件编写完成，已报建设单位批准确认。

5、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

投资情况：

本周没有材料进场；施工劳务约 1.5 万元，合计完成约 4.0 万元，约占总合

同价的约 1.01%(按合同价 394.98 万元计算)。

下步计划：

1、大众广场一期、大众广场二期一期和大众广场二期二期区域十八栋楼屋

顶定位放线完成 100%。

2、大众广场一期和大众广场二期二期条形基础和支墩安放（含卷材）完成

约 30%。

3、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工；砼支墩和支架材料计

划进场。

4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防

范工作，做好防暑降温工作。

5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。



附现场照片：

文字

描述
条形基础支墩制作情况 小型支墩制作情况

照片

文字

描述
卷材进行剪裁 卷材剪裁后成品待用

照片

文字

描述
项目部临时电进行接线 大众广场一期材料进行搬运

照片

文字

描述
屋顶进行定位放线和剪裁铺垫一 屋顶进行定位放线和剪裁铺垫二

照片




