工程进度汇报
	项目名称
	宁波前湾产业集团战略新兴产业园12MWp分布式光伏发电项目（D地块一期、E地块一期）

	填报日期
	2024年09月20日

	项目负责人
	俞锦锦

	项目工期
当年任务
	90天
光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。

	当年完成比例
当前比例
	1.0%
1.0%

	本周下雨天数
	4天
	实际可施工天数
	[bookmark: _GoBack]3天

	工程推进情况
	

	工程进度
	形象进度：
本周完成情况：
1、 战D区一期域屋顶进行防水卷材的裁剪，完成100%，战E区防水卷材裁剪完成20%
2、 战D一期区域防水卷材吊装完成100%。
3、条形支墩第二批已预制做好，由于质量未达标，要求退厂处理更换厂家，到货完成19%（退厂处理）
4、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

	投资情况
	本周条形基础等材料（含各种紧固件等）到货进场一批，价值约4.3万元；施工劳务约1.0万元，合计完成约5.3万元，约占总合同价的约7.56%(按合同价700.73万元计算)。

	下步计划
	下周计划：
1、战D一期区块在9月25号混凝土条形支墩进场要完成吊装摆放完成50%。
2、战D一期区区块在9月22-26号光伏支架和组件进场完成100%
    3、战D一期区域在9月26-27号完成组件的到货开箱检测完成100%
3、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工；战E区块条形支墩和支架材料计划进场。
4、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和防范台风工作，做好防暑降温工作。
5、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

	周工作小结
	本周由于受台风影响，施工进度缓慢，条形支墩第二批材料也未能达标，更换厂家正在加急制做。后期安装增加施工人数，追赶施工进度。

	需要协调问题
	暂时没有


目前进度：
1、战D区一期域屋顶进行防水卷材的裁剪，完成100%，战E区防水卷材裁剪完成20%
2、战D一期区域防水卷材吊装完成100%。
3、条形支墩第二批已预制做好，由于质量未达标，要求退厂处理更换厂家，到货完成19%（退厂处理）。
4、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。
投资情况：
本周条形基础等材料（含各种紧固件等）到货进场一批，价值约4.3万元；施工劳务约1.0万元，合计完成约5.3万元，约占总合同价的约7.56%(按合同价700.73万元计算)。
下步计划：
1、战D一期区块在9月25号混凝土条形支墩进场要完成吊装摆放完成50%。
2、战D一期区区块在9月22-26号光伏支架和组件进场完成100%。
    3、战D一期区域在9月26-27号完成组件的到货开箱检测完成100%。
4、优化编排整体施工进度计划，组织安全文明施工；战E区条形支墩和支架材料计划进场。
5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作，做好防暑降温工作。
6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
附现场照片：  
	文字
描述
	防水卷材的裁剪
	屋顶防水卷材吊装

	照片
	[image: /Users/runrun/Desktop/照片影相/WechatIMG695.jpgWechatIMG695]
	[image: /Users/runrun/Desktop/照片影相/WechatIMG650.jpgWechatIMG650]
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