工程进度汇报
	项目名称
	宁波前湾产业集团战略新兴产业园12MWp分布式光伏发电项目（D地块一期、E地块一期）

	填报日期
	2024年09月27日

	项目负责人
	俞锦锦

	项目工期
当年任务
	90天
光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。

	当年完成比例
当前比例
	5.0%
5.0%

	本周下雨天数
	2天
	实际可施工天数
	5天

	工程推进情况
	

	工程进度
	形象进度：
本周完成情况：
1、 战D区一期条形支墩到货第一批176支，完成战D支墩20%。
2、 战D一期条形支墩吊装第一批已吊装完成。
3、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。

	投资情况
	本周条形基础等材料（含各种紧固件等）到货进场一批，价值约4.7万元；施工劳务约1.5万元，累计完成约6.2万元，约占总合同价的约8.0%(按合同价700.73万元计算)。

	下步计划
	下周计划：
1、战D一期在9月27号混凝土条形支墩进场第二批条形支墩176支，完成战D区支墩40%。
2、战D一期在9月29号光伏支架进场，到场数量为战D区100%，同步进行支架的安装。
    3、战D一期组件进场在节前陆续到货，然后进行到货检测。
4、优化编排整体施工进度计划，加快施工进度，组织安全文明施工。
5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作。
6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。

	周工作小结
	本周由于材料进场缓慢，影响施工进度，条形支墩已加急制做支架和组件在节前安排进场，后期安装增加施工人数，追赶施工进度。

	需要协调问题
	暂时没有


目前进度：
1、战D区一期条形支墩到货第一批176支，完成战D支墩20%。
2、战D一期区域条形支墩吊装第一批已吊装完成
3、施工单位继续进行其他材料和设备的相关采购准备工作。
投资情况：
本周条形基础等材料（含各种紧固件等）到货进场一批，价值约4.7万元；施工劳务约1.5万元，累计完成约6.2万元，约占总合同价的约8.0%(按合同价700.73万元计算)。
下步计划：
1、战D一期在9月27号混凝土条形支墩进场第二批条形支墩176支，完成战D区支墩40%。
2、战D一期在9月29号光伏支架进场，到场数量为战D区100%，同步进行支架的安装。
    3、战D一期组件进场在节前陆续到货，然后进行到货检测。
4、优化编排整体施工进度计划，加快施工进度，组织安全文明施工。
5、施工人员进入施工现场确认做好安全文明施工措施，做好消防和安全防范工作。
6、施工期间及时做好进场材料和施工工序质量资料的报验。
附现场照片：  
	文字
描述
	条形支墩进场
	[bookmark: _GoBack]屋顶条形支墩吊装

	照片
	[image: /Users/runrun/Desktop/照片影相/WechatIMG759.jpgWechatIMG759]
	[image: /Users/runrun/Desktop/照片影相/WechatIMG756.jpgWechatIMG756]
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