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绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司 填报周期：2024-11-28-2022-12-03 日

一、项目总体建设进度汇总：

1、设备基础筏板钢筋绑扎制作 100%

2、对已做好钢筋模板进行验收

3、基础筏板支撑 100%

4、基础筏板混凝土浇筑 100%

5、设备基础承重墙定位放线、设备基础承重柱定位放线 100%

6、设备基础筏板拆模

7、升压变流舱设备基础钢管脚手架支撑 100%

8、电池舱基础承重墙预埋件安装 100%

9、1#2#3#4#升压变流舱基础独立柱模板、电缆沟基底基础模板、1#2#电池预制舱基础承重墙模板支设

100%

10、爬梯预埋件、爬梯安装

11、新到场物料安排

12、资料整理

13、厂区内部事务协调及就各项事务进行报备。

14、同施工队负责人协调沟通增加施工人数等问题。

15、电池预制舱基础、独立基础模板加固 100%

16、电缆沟钢筋、集水井钢筋绑扎、1#2#3#4#升压变流舱基础圈梁绑扎 100%、围墙基础钢筋绑扎 50%

17、接地扁铁及接地极安装 30%

二、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。

三、下周计划主要工作内容

1、升压变流舱基础浇筑 100%
2、电池预制舱基础浇筑 100%

3、电缆沟基础浇筑 100%

4、模板拆除。

5、混凝土养护

6、电缆沟钢筋绑扎 100%。

7、电缆沟模板支设 100%。

8、围墙基础钢筋绑扎 100%。

9、围墙模板支设。

10、模板加固。

11、围墙混凝土浇筑。

12、接地系统布置。

13、渣土回填。
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工程现场照片：（含文字描述）

文字

描述

BMS 基础承台混凝土浇筑 PCS 基础独立柱及框架梁模板安装

照片

文字

描述

PCS 基础独立柱及框架梁模板安 BMS 基础内壁预埋件安装

照片

文字

描述

BMS 基础模板安装 设备基础混凝土浇筑
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照片


