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绍兴华茂化纤有限公司

4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

（周 报）

施工单位：许继电气股份有限公司
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绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目周报

建设单位：北京京能数字科技有限公司 填报周期：2025-01-01-2025-01-07 日

一、项目总体建设进度汇总：

土建部分：

1、围墙构造柱及压顶模板拆除 100%
2、围墙剪力墙混凝土表面毛化处理 100%
3、围墙抹灰 100%。
4、电池仓基础内预埋件表面清理 100%
5、电缆沟预埋件表面清理 100%。
6、安排电缆支架、电缆桥架、预埋件、圆钢、槽钢等材料进厂。

7、电池舱基础电缆支架焊接完成 70%
8、厂区内部事务沟通协调。

9、配电室二楼开关室设备基础放线 100%
10、配电室二楼开关室设备基础砖砌 100%
11、围墙构造柱毛化处理 100%
12、围墙构造柱抹灰 100%
13、电缆沟内电缆支架焊接完成 100%。
14、配电室二楼开关室一次设备基础预埋件安装及浇筑 100%

二、项目安全施工管理。

现场施工安全管控措施实施到位，安全管理受控。

三、下周计划主要工作内容

1、电缆沟内电缆支架焊接 100%
2、电缆沟内圆钢焊接 100%
3、电缆支架焊点一次防腐处理。

4、电缆支架焊点二次防腐处理。

5、配电室二楼开关室一次设备基础模板拆除及抹灰 100%
6、配电室二楼开关室二次设备基础模板支设及加固 100%
7、配电室二楼开关室二次设备基础预埋件安装及浇筑 100%
8、配电室二楼开关室二次设备基础模板拆除及抹灰 100%
9、围墙压顶抹灰 100%

工程现场照片：（含文字描述）



3

文字

描述

围墙抹灰施工 围墙抹灰施工

照片

文字

描述

围墙抹灰施工 BMS 基础内电缆支架安装

照片

文字

描述

华茂配电室开关柜基础混凝土浇筑 对新进场的电气安装人员进行安全培训、安全教

育。

照片


